

110年第二季(4~6月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	市民大道3段	八德路2段174巷至210巷	預定4~6月份施工
2	中山區	八德路二段南側(試挖)	建國北路至市民大道	預定4~6月份施工
3	大同區	民權西路209號至217號間人行道鋪面改善	民權西路209號至217號間	預定4~6月份施工
4	松山區	光復北路人行道	民生東路4段至光復北路266號	預定4~6月份施工
5	松山區	塔悠路人行道(單號側)	塔悠路81號至塔悠路99號	預定4~6月份施工
6	信義區	松德路 信義路5段 松仁路 信安街67巷	松德路120號至200巷口 91巷口至松仁路口 松壽路口至興雅路口 信安街67巷口至吳興街220巷口	預定4~6月份施工
7	信義區	仁愛路4段 市府路 松高路 松壽路	延吉街口至市府路 松高路至松壽路 市府路至松智路 市府路至松智路	預定4~6月份施工
8	信義區	香堤大道廣場	香堤大道廣場試挖	預定4~6月份施工
9	信義區	中坡南路	58號至80號	預定4~6月份施工
10	信義區	基隆路二段	81號至107-5號	預定4~6月份施工
11	信義區	信義區基隆路與光復南路	信義區基隆路與光復南路斜交口	預定4~6月份施工
12	信義區	基隆路2段	基隆路2段78號前至光復南路	預定4~6月份施工
13	中正區	徐州路	「市長官邸藝文沙龍」所屬人行步道更新工程	預定4~6月份施工
14	中正區	林森南路	衛生福利部疾病管制署林森辦公室(中正區林森南路6號)所屬人行步道更新工程	預定4~6月份施工
15	萬華區	貴陽街	康定路至貴陽街2段96巷	預定4~6月份施工
16	內湖區	陽光街	東湖路121巷至康樂街20巷	預定4~6月份施工
17	內湖區	東湖路	陽光街365巷至文德路66巷	預定4~6月份施工
18	南港區	同德路	忠孝東路6段70巷至同德路85巷(同)	預定4~6月份施工
19	南港區	經貿二路157巷36弄	經貿二路157巷、106巷、62巷斜坡	預定4~6月份施工
20	士林區	至善路二段(欄杆)	劍南路至中社路	預定4~6月份施工
21	士林區	天母西路	5巷口至55號	預定4~6月份施工
22	北投區	三合街二段	三合街二段410巷到北投路一段兩側	預定4~6月份施工
23	北投區	新民路	三軍總醫院範圍	預定4~6月份施工
24	文山區	興隆路4段58巷34弄	下崙路11巷口階梯坡道	預定4~6月份施工