

110年第四季(10-12月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	新生高架橋下	新生北路2段53號前	預定10~12月份施工
2	中山區	中山北路二段	自48巷至62巷	預定10~12月份施工
3	大同區	昌吉街	昌吉街57號至61巷間人行道	預定10~12月份施工
4	松山區	松山區市民大道4段261號前人行道	松山區市民大道4段261號前人行道	預定10~12月份施工
5	松山區	松山區塔悠路人行道	松山區塔悠路人行道	預定10~12月份施工
6	松山區	松山區光復北路人行道	松山區光復北路人行道	預定10~12月份施工
7	信義區	基隆路2段	161號至201-1號	預定10~12月份施工
8	信義區	中坡南路	58號至80號	預定10~12月份施工
9	中正區	中正區林森南路6號所屬人行步道更新	中正區林森南路6號所屬人行步道更新	預定10~12月份施工
10	中正區	市長官邸藝文沙龍所屬人行步道更新工程	市長官邸藝文沙龍所屬人行步道更新工程	預定10~12月份施工
11	中正區	成都路(自漢中街至昆明街間)兩側人行道既有造型路燈纜線下地及鋪面更新工程	成都路(自漢中街至昆明街間)兩側人行道既有造型路燈纜線下地及鋪面更新工程	預定10~12月份施工
12	萬華區	萬大路(自486巷至618巷間)西側人行道鋪面及溝蓋更新工程	萬大路(自486巷至618巷間)西側人行道鋪面及溝蓋更新工程	預定10~12月份施工
13	萬華區	萬華區桂林路(自昆明街至西昌街間)北側人行道拓寬	萬華區桂林路(自昆明街至西昌街間)北側人行道拓寬	預定10~12月份施工
14	內湖區	內湖區南京東路6段與舊宗路1段(潭美國小側)	內湖區南京東路6段與舊宗路1段(潭美國小側)	預定10~12月份施工
15	內湖區	基隆路2段(基隆路2段144巷至通化街171巷)人行道鋪面更新工程	基隆路2段(基隆路2段144巷至通化街171巷)人行道鋪面更新工程	預定10~12月份施工
16	南港區	研究院路3段20巷至研究院路3段68巷南側人行道拓寬工程	研究院路3段20巷至研究院路3段68巷南側人行道拓寬工程	預定10~12月份施工
17	士林區	基河路人行道更新工程	基河路人行道更新工程	預定10~12月份施工
18	士林區	士林區福華路188號旁增設欄杆工程等8巷工程	士林區福華路188號旁增設欄杆工程等8巷工程	預定10~12月份施工
19	北投區	珠海路	珠海路人行道局部拓寬	預定10~12月份施工
20	北投區	中央北路四段	中央北路266號-中央北路443巷口	預定10~12月份施工
21	北投區	復興高中	復興高中旁木棧道更新	預定10~12月份施工
22	文山區	文山區順興里保儀路(木新路2段至忠順街2段)	文山區順興里保儀路(木新路2段至忠順街2段)	預定10~12月份施工
23	文山區	文山區興隆路1段184巷自興隆路1段	文山區興隆路1段184巷自興隆路1段184	預定10~12月份施工
24	大安區	金山南路2段3號至27號人行道鋪面更新	金山南路2段3號至27號	預定10~12月份施工
25	大安區	和平東路2段(和平東路2段62巷至和平東路2段90巷)人行道鋪面更新工程	和平東路2段62巷至和平東路2段90巷	預定10~12月份施工
26	大安區	建國南路2段(和平東路2段至新生南路3段19巷口)人行道鋪面更新工程	和平東路2段至新生南路3段19巷口	預定10~12月份施工
27	大安區	新生南路3段(和平東路2段至新生南路3段25巷)自行車道鋪面改善工程	和平東路2段至新生南路3段25巷	預定10~12月份施工
28	大安區	自來水事業處站增設2座椅	自來水事業處外人行道	預定10~12月份施工
29	大安區	公館國小校門路樹遮擋行穿線無法設置無障礙斜坡道	公館國小校門	預定10~12月份施工
30	大安區	金山南路2段3號至27號人行道鋪面更新	金山南路2段3號至27號	預定10~12月份施工
31	大安區	金華國民中學內幼兒園出入口前人行道高低差(金華街與信義路2段198巷路口)改善	金華國民中學內幼兒園	預定10~12月份施工
32	大安區	金山南路2段159巷至金山南路2段231巷人行道鋪面更新	金山南路2段159巷至金山南路2段231巷	預定10~12月份施工
33	大安區	金山南路2段131號前機車彎取消	金山南路2段131號	預定10~12月份施工
34	大安區	愛國東路與杭州南路2段口新設無障礙斜坡工程(西側)	愛國東路與杭州南路2段口	預定10~12月份施工

35	大安區	市民大道4段(大安路1段至市民大道4段68巷)人行道鋪面更新	大安路1段至市民大道4段68巷	預定10~12月份施工
36	大安區	忠孝東路化妝蓋版改善及人手孔蓋防滯改善工程	忠孝東路1段至3段	預定10~12月份施工