

111年第一季(1~3月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	新生北路二段人行道等3項工程	民生東路2段至長春路	預定1~3月份施工
2	中山區	五常國小西北角(五常街)人行道更新工程	五常國小西北角(五常街)	預定1~3月份施工
3	松山區	松山新城甲標社區人行道更新工程	松山新城甲標社區	預定1~3月份施工
4	信義區	信義國小與景新公園交接處人行道更新工程	松平路至信義路5段24巷7弄	預定1~3月份施工
5	萬華區	寶興街(自)東側人行道鋪面更新工程	西園路二段至德昌街間	預定1~3月份施工
6	萬華區	西藏路(自)南側人行道鋪面更新工程	萬大路至西藏路125巷間	預定1~3月份施工
7	南港區	市民大道7段	昆陽街至忠孝東路6段159巷	預定1~3月份施工
8	士林區	蘭雅國小西側(磺溪街55巷口旁)人行道更新工程	蘭雅國小西側(磺溪街55巷口旁)	預定1~3月份施工
9	士林區	劍潭國小承德路側(通河街口至承德路4段9巷口)人行道更新等2項工程	通河街口至承德路4段9巷口	預定1~3月份施工
10	北投區	北投區關渡路雙號側(知行路210巷至214巷)、稻香路(133巷口至185號)雙號側人行道更新等4項工程	知行路210巷至214巷、稻香路(133巷口至185號)雙號側人行道	預定1~3月份施工
11	文山區	志清國小退縮地(景福街3巷側)	志清國小	預定1~3月份施工
12	大安區	安和路1段109巷口至127巷人行道鋪面更新工程	安和路1段109巷口至127巷	預定1~3月份施工