

# 臺北自來水事業處112年第8次工程會報紀錄

時間：112年8月17日（星期四）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

## 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

## 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1120506、B1120510、B1120609、  
B1120610、B1120702、B1120703、B1120704、  
B1120705、B1120707、B1120708、S1120701、  
W1120403等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

## 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、今年路面修復不良案件大幅增加，總工程司提醒的改善措施，請各分處針對施工不良廠商及施工路面加強巡查，並要求廠商應做好一級自主品管。

三、管線汰換除了 KPI 數據外，更重要是執行的品質，要能達到漏水改善成效，請供水科檢討相關重要管控指標，以能真正反映管網改善執行成效，提本會報或固定資產會議檢視。

四、道管中心宣導新措施事項，請各分處及工程總隊

加強督導。

#### 肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、各分處計量區未完成改善部分及初評計量區，請供水科針對漏水率、漏水量及待改善路段單位長度漏水量進行相互參考比對、排序，以提供分處優先辦理改善的參考（總工程司）。
- 三、複評計量區，請西區及北區分處加緊辦理（總工程司）。
- 四、針對初評售水率小於50%的未完成改善小區，為確實了解各小區進場改善成效，分處進行改善前售水率再評估作業時，請供水科針對小區進場前管線汰換程度與售水率提升關係進行瞭解，並據以調整相關作業能量。

#### 伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、翡翠原水管工程取水口第3階段工序是風險最高的時候，且易受水情狀況影響，請工程總隊，參考往年南、北勢溪水各月份流量狀況，及早擬定施工方案。
- 三、一清幹線備援幹管統包工程往後指部掘進部分，請工程總隊掌握工程進度。

#### 陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、為讓顧主關照員工熱危害課題，並讓勞工確實知道保護自己，請各工程單位要求廠商針對勞工於施工前辦理熱危害預防教育訓練，並製作紀錄備查。

柒、散會（上午10時35分）