

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
卡努颱風(112 年度 6 號颱風)災害搶救及復舊總結報告

園藝工程隊 112.09.04

一、 卡努概述：

- (一) 112.07.28 由熱帶性低氣壓升格為颱風。
- (二) 112.08.01 20 時 30 分發佈海上颱風警報。
- (三) 112.08.02 17 時 30 分發布陸上颱風警報。
- (四) 112.08.04 05 時 30 分解除陸上颱風警報。
- (五) 112.08.04 11 時 30 分解除海上颱風警報。
- (六) 颱風警報期間，共影響臺灣 63 小時。

二、 防颱作業：(至 112.8.2)

(一) 防颱整備作業：

1. 可救災人力 340 人、車輛 113 輛、發電機 25 台、抽水機 8 台、鏈鋸 145 台、保護架 5,741 支。
2. 樹木立支柱 2,701 株、疏枝 48,223 株、路燈檢修 107,226 盞、開關箱檢修 8,216 處。

(二) 災害應變中心開設及相關會議：

1. 112.8.2 09 時 30 分本處強化三級開設。
2. 112.8.2 14 時 00 分本處二級開設。
3. 112.8.2 18 時 00 分召開本處 112 年度 6 號卡努颱風應變中心二級開設第一次災害防救會議(參考附件 1)。
4. 112.8.3 08 時 00 分本處改為一級開設。
5. 112.8.4 08 時 00 分本處災害應變中心結束。

三、 颱風災情統計：

(一) 市府 EOC 登載案件：EOC 通報處理案件共 203 件。

1. 路樹通報案件為 188 件，於 112.8.4 處理完成。
2. 路燈通報案件為 13 件，於 112.8.4 處理完成。
3. 其他通報案件為 2 件，於 112.8.4 處理完成。

(二)本處災後災情調查：

1. 路樹及園樹災損總計 170 株。其中全倒 99 株(路樹 27 株、園樹 72 株)、傾斜 71 株(路樹 27 株、園樹 44 株)，於 112.8.6 處理完成。
2. 路燈災損總計 15 處，於 112.8.4 處理完成。
3. 本次搶救災總計出動 880 人(次)、185 車(次)、340 機具(次)。
4. 本次搶災經費約需花費 2,334,035 元。

(三)復舊作業：

1. 112.8.4 主次要道路交通阻礙排除
2. 112.8.4 路樹傾倒扶正
3. 112.8.6 園樹傾倒扶正
4. 112.8.6 綠地廣場復舊完成
5. 卡努颱風復舊時間計 2.5 天
6. 天災搶修預約工程復舊(修整斷枝、挖除廢樹頭等)共計約需花費 1,895,403 元。
7. 土木災損復舊(大型公園、苗圃、綠地、鄰里公園等設施物損害)共計 647,904 元。