

112年第一季(1~3月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	市民大道2段人行道更新工程	林森北路至天津街口	預定1~3月份施工
2	大同區	大同區蘭州街(蘭州街42巷至民權西路)人行道更新及側溝蓋板更新工程	蘭州街42巷至民權西路口	預定1~3月份施工
3	松山區	光復北路西側人行道更新工程	富錦街口至民權東路	預定1~3月份施工
4	中正區	牯嶺街與水源路口斜坡改善工程	牯嶺街口與水源路口	預定1~3月份施工
5	內湖區	內湖區陽光街256號、陽光街250號及陽光街365巷等3處增設無障礙斜坡道工程	陽光街256號、陽光街250號、陽光街365巷	預定1~3月份施工
6	北投區	中央北路四段雙號側人行道更新工程	442巷口至470巷口	預定1~3月份施工
7	士林區	承德路五段西側涵管蓋板更新	中正路至士商路	預定1~3月份施工
8	士林區	士商路54、40、6號等5處斜坡道	士商路54、40、6號等5處	預定1~3月份施工
9	文山區	辛亥路5段25巷路口至興隆路3段與興隆路3段192巷8弄52號對面人行道拓寬工程(一)中國科技大學校口至vivipark中國科技大學停車場旁人行道	興隆路3段56號至興隆路3段112巷	預定1~3月份施工