

112年第二季(4~6月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	市民大道2段北側人行道更新工程	林森北路至天津街	預定4~6月份施工
2	中山區	中原街單號側人行道拓寬工程	民生東路2段至新生北路2段101巷	預定4~6月份施工
3	中山區	建國北路1段10巷旁人行道改善工程	建國北路1段10巷	預定4~6月份施工
4	大同區	民生西路南側人行道及側溝蓋板更新工程	延平北路至重慶北路	預定4~6月份施工
5	大同區	重慶北路2段西側人行道鋪面更新工程	涼州街至保安街	預定4~6月份施工
6	中正區	新生南路1段雙號側人行道改善工程	忠孝東路3段至仁愛路2段	預定4~6月份施工
7	中正區	中正區牯嶺街及和平西路一段人行道更新工程	和平西路一段至牯嶺街84巷、和平西路一段80至96號	預定4~6月份施工
8	萬華區	仁德里桂林路南側人行道鋪面更新等3項工程	昆明街至柳州街	預定4~6月份施工
9	萬華區	糖廊里西園路一段西側人行道鋪面更新工程	自和平西路三段至艋舺大道間	預定4~6月份施工
10	萬華區	環河南路三段北側人行道鋪面更新工程	自環河南路三段377號至武成街35巷間	預定4~6月份施工
11	大安區	仁愛路4段145至147號前人行道更新工程	仁愛路4段145至147號	預定4~6月份施工
12	大安區	光復南路人行道更新工程	忠孝東路4段至光復南路260巷	預定4~6月份施工
13	大安區	安和路2段171巷12號前人行道局部拓寬工程	安和路2段171巷12號前	預定4~6月份施工
14	大安區	辛亥路1段87號至95號前人行道鋪面更新工程	辛亥路1段87號至95號	預定4~6月份施工
15	文山區	汀州路4段85巷口人行道、花台更新工程	汀州路4段至羅斯福路5段150巷	預定4~6月份施工
16	信義區	吳興街255巷南側人行道更新工程	吳興街225巷2號至莊敬路	預定4~6月份施工
17	信義區	松德路200巷北側人行道落差調整工程	松德路至松德路168巷	預定4~6月份施工
18	信義區	松德路168巷南側及180巷東側人行道落差調整工程	松德路至松德路180巷	預定4~6月份施工

19	松山區	民生東路3段人行道工程	民生東路3段107巷至復興北路	預定4~6月份施工
20	南港區	向陽綠大地周邊人行道更新工程	向陽路196巷至向陽路258巷、重陽路57巷至芬第社區公車站牌前	預定4~6月份施工
21	南港區	福德街737巷35號(A13棟)至福德街411號(A7棟)東南側人行道工程	福德街737巷35號至福德街411號	預定4~6月份施工
22	內湖區	瑞光路166號至168號前人行道鋪面改善工程	瑞光路166號至168號	預定4~6月份施工
23	士林區	天母北路89號至99號人行道更新工程	天母北路89號至99號	預定4~6月份施工
24	北投區	北投區稻香路187號至199號前人行道改善工程	稻香路187號至199號	預定4~6月份施工