

112年度第2季(4~6月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	中原街	長春路至民生東路	已完工
2	中山區	農安街	松江路口至建國北路口	預定4月份施工
3	中山區	民生東路二段147巷	松江路235巷至錦州街	預定4~5月份施工
4	中山區	林森北路	長春路至民生東路	預定5月份施工
5	中山區	民族東路東往西(北側)	松江路至新生北路	預定5月份施工
6	中山區	建國北路1段	長安東路2段至南京東路3段(南往北)	預定6月份施工
7	大同區	承德路3段	庫倫街至民族西路(北往南)	預定4月份施工
8	大同區	民族西路	承德路3段至重慶北路3段(東往西)	預定4月份施工
9	大同區	民族西路	重慶北路3段至延平北路3段(東往西)	預定4月份施工
10	大同區	昌吉街	延平北路3段至重慶北路3段(西往東)	預定5~6月份施工
11	大同區	蘭州街	民權西路至寧夏路(雙向)	預定6月份施工
12	松山區	民生東路四段	敦化北路至民生東路4段80巷及民生東路112巷至光復北路	預定3~4月份施工
13	松山區	三民路	健康路至南京東路	預定5月份施工
14	松山區	民權東路三段	復興北路至敦化北路	預定6月份施工
15	中正區	天津街	忠孝東路至北平東路	預定4月份施工
16	中正區	水源快速道路(北向)	金門街至永福橋	預定4月份施工
17	中正區	紹興南路	濟南路路至信義路	預定4月份施工
18	中正區	開封街	館前路至中華路	預定4~5月份施工
19	中正區	漢口街1段	中華路至館前路	預定5月份施工
20	中正區	新生南路	八德路至忠孝東路南向	預定5月份施工
21	中正區	寶慶路	中華路至懷寧街	預定6月份施工
22	中正區	重慶南路一段136巷	重慶南路至博愛路	預定6月份施工
23	中正區	林森北路	市民大道至忠孝東路	預定6月份施工
24	萬華區	峨眉街	西寧南路至康定路	預定4月份施工
25	萬華區	廣州街	梧州街至環河南路2段	預定4月份施工
26	萬華區	環河南路2段280巷	全線	預定5月份施工
27	萬華區	廣州街	南寧路至昆明街	預定5月份施工
28	萬華區	西昌街	內江街至貴陽街2段	預定5月份施工
29	萬華區	內江街	環河南路至康定路	預定5月份施工
30	內湖區	新明路	94號至172號	已完工
31	內湖區	環山路3段	內湖路2段103巷交叉口	已完工
32	內湖區	金龍路	與成功路四段交叉口(citylink前)至內湖路3段191巷口(東方美漢堡前)	預定5月份施工
33	內湖區	永保街	永保街168號至安康路290號	預定6月份施工
34	內湖區	行善路	1號至59巷	預定6月份施工
35	內湖區 南港區	成美橋	雙向	預定4月份施工
36	南港區	重陽路	園區街至南湖大橋	預定5月份施工
37	士林區	至誠路1段	芝玉路1段至至誠路1段136巷	預定4月份施工
38	士林區	士東路286巷及德行東路	士東路286巷全線及德行東路(士東路286巷至芝玉路2段)	預定3~4月份施工
39	士林區	中山北路4段	中山北路4段新生高架橋雙向	預定4月份施工
40	士林區	中山北路4段	中山北路4段慢車道	預定4月份施工
41	士林區	中山北路5段	福林路至中正路(雙向)	已完工
42	士林區	延平北路6段	社中街至社正路雙向	已完工
43	士林區	文林路	福國路至石牌橋(雙側)	已完工
44	士林區	延平北路6段	240巷至環河北路口	預定5月份施工
45	士林區	士東路	12號至80號	預定5月份施工

46	士林區	百齡橋	往士林方向第3、4車道、土堤段及中正路與承德路四段路口	預定5月份施工
47	士林區	天母東路69巷	天母東路至中山北路7段140巷	預定6月份施工
48	北投區	中和街	339號至457號	預定3~4月份施工
49	北投區	陽金公路	臺寶公車站至馬槽橋段	預定4月份施工
50	北投區	承德路7段	中央南路2段口至公館路口	已完工
51	北投區	湖山路1段	中興路至陽金公路	預定5月份施工
52	北投區	大業路527巷	忠義捷運站2號出口至utago停車場出口	預定5月份施工
53	北投區	崇仁路1段	1段83號-176號雙向	預定6月份施工
54	北投區	中央南路1段、2段	中央南路1段(崇仁路至北投路1段) 中央南路2段(北投路至大業路)	預定6月份施工
55	北投區	稻香路	稻香路29-1號至稻香路與中央北路二段路口	預定6月份施工
56	北投區	行義路	300巷至96巷	預定6月份施工
57	大安區	安和路2段雙號側	文昌街至樂利路	預定5月份施工
58	大安區	安和路2段雙號側	安和路2段171巷至和平東路	預定5月份施工
59	大安區	泰順街	4號至12號雙向	預定5月份施工
60	大安區	安和路2段171巷	安和路至樂利路	預定5月份施工
61	文山區	景興路153巷、137巷、177巷、177巷1弄	全	預定4月份施工
62	文山區	秀明路1、2段	木柵路3段至萬壽路(含萬壽橋)	預定3~4月份施工
63	文山區	指南路1段雙向	木新路至道南橋部分上橋區	預定3~4月份施工
64	文山區	景興路	興隆路1段至景中街	預定5~6月份施工
65	文山區	辛亥路6段	懷恩隧道口至木柵路	預定5~6月份施工
66	文山區	羅斯福路6段	萬隆街至景中街	預定6月份施工