

113年第3季(7~9月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	市民大道2段(長安東路1段30巷至林森北路)人行道更新等2項工程	長安東路1段30巷至林森北路	預定7~9月份施工
		新生北路1段人行道拓寬工程	新生北路1段	預定7~9月份施工
2	大同區	寧夏路東西雙側(民生西路至寧夏路24-6號)人行道更新工程	民生西路至寧夏路24-6號	預定7~9月份施工
		蓬萊國小南側(平陽街)及東側(太原路)人行道更新工程	南側(平陽街)及東側(太原路)	預定7~9月份施工
3	松山區	光復南路(45巷至市民大道)人行道更新工程	光復南路(45巷至市民大道)	預定7~9月份施工
		敦化國小周邊人行道調整、標線型人行道改實體人行道案	敦化國小周邊人行道	預定7~9月份施工
		民生東路3段(民生東路3段140巷至慶城街)人行道工程	民生東路3段140巷至慶城街	預定7~9月份施工
4	信義區	瑠公國中人行道更新工程	瑠公國中人行道	預定7~9月份施工
		和平東路3段511號至527號人行道拓寬工程	和平東路3段511號至527號	預定7~9月份施工
		三興國小南側(吳興街156巷)人行道改善工程	三興國小南側(吳興街156巷)	預定7~9月份施工
		興雅國中與博愛國小南側人行道更新工程	興雅國中與博愛國小南側	預定7~9月份施工
5	中正區	愛國東路(自66號至114號間)人行道更新工程	愛國東路66號至114號	預定7~9月份施工
		杭州南路一段(自濟南路二段至杭州南路一段21巷間)東側設置實體人行道工程	杭州南路一段(自濟南路二段至杭州南路一段21巷間)	預定7~9月份施工
6	萬華區	西園路2段與西藏路交叉口(東南角隅)(西北角隅)(西南角隅)(靠近華江高中)西園路2段161號等5處	西園路2段與西藏路交叉口(東南角隅)(西北角隅)(西南角隅)(靠近華江高中)	預定7~9月份施工
		華江國小--環河南路2段250巷(自28弄至42弄)北側人行道及環河南路2段202巷南側人行道鋪面更新	華江國小--環河南路2段250巷	預定7~9月份施工

		莒光路兩側自萬大路至西園路2段間人行道鋪面更新工程	莒光路兩側自萬大路至西園路2段	預定7~9月份施工
7	內湖區	西湖國中東側人行道更新工程	西湖國中東側人行道	預定7~9月份施工
		民權東路6段248巷1號人行道鋪面更新工程	民權東路6段248巷1號	預定7~9月份施工
		內湖路1段409-1號至355-1號人行道鋪面更新工程	內湖路1段409-1號至355-1號	預定7~9月份施工
8	南港區	成德國小市場周邊人行道更新工程	成德國小市場周邊人行道更新工程	預定7~9月份施工
		成功路1段55號至69號人行道拓寬	成功路1段55號至69號	預定7~9月份施工
9	士林區	延平北路六段308號(社子國小)雙側人行道及溝蓋更新工程	延平北路六段308號(社子國小)雙側人行道及溝蓋	預定7~9月份施工
		百齡國小福港街(160巷至224巷口)西側人行道拓寬工程	百齡國小福港街(160巷至224巷口)西側人行道	預定7~9月份施工
		中正路(中正路365巷至中山北路五段)單號側人行道更新工程	中正路(中正路365巷至中山北路五段)單號側	預定7~9月份施工
10	北投區	中正路(中正路365巷至中山北路五段)單號側	中正路365巷至中山北路五段	預定7~9月份施工
11	大安區	和平東路3段420號至448號人行道拓寬工程	和平東路3段420號至448號	預定7~9月份施工
		樂業街南側(自基隆路2段至嘉興街)人行道拓寬工程	樂業街南側(自基隆路2段至嘉興街)	預定7~9月份施工
		和平東路三段南側(嘉興街至和平東路三段212巷)人行道鋪面更新工程	和平東路三段南側(嘉興街至和平東路三段212巷)	預定7~9月份施工
12	文山區	木柵路三段102巷(木柵國中)設置實體人行道工程	木柵路三段102巷	預定7~9月份施工
		興隆路一段184巷人行道局部拓寬及更新工程	興隆路一段184巷	預定7~9月份施工
		辛亥路六段西側(自辛亥路六段76號至懷恩隧道口)人行道更新工程	辛亥路六段西側(自辛亥路六段76號至懷恩隧道口)	預定7~9月份施工