

113年第1季(1~3月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	林森北路107巷雙側人行道鋪面更新工程	自林森北路至南京東路1段132巷	預定1~3月份施工
		新生北路1段人行道拓寬工程	長安東路1段至林森北路119巷	預定1~3月份施工
2	大同區	延平北路3段西側人行道拓寬	昌吉街至民族西路	預定1~3月份施工
		敦煌路北側公有人行道鋪面更新	明倫高中大門口至承德路3段	預定1~3月份施工
3	松山區	松山新城甲區計畫道路鋪面更新工程	健康路15巷至健康路35巷	預定1~3月份施工
		中華公園周邊人行道鋪面更新工程	中華公園周邊人行道	預定1~3月份施工
		光復北路(富錦街至民權東路4段)東側人行道更新工程	光復北路(富錦街至民權東路4段)東側	預定1~3月份施工
4	信義區	大道路123號前斜坡道改善工程、松勤街(信義運動中心對面側)增設車阻工程、基隆路二段52號新設座椅工程	大道路123號、松勤街(信義運動中心對面側)、基隆路二段52號前	預定1~3月份施工
		松德路89號至131號前大理石花台改善工程	松德路89號至131號前	預定1~3月份施工
		松德路114號前增設階梯工程	松德路114號前	預定1~3月份施工
		松信路210號、215號人行道設置無障礙斜坡道工程	松信路210號、215號人行道	預定1~3月份施工
5	中正區	汀州路2段(牯嶺街至廈門街)南側人行道更新工程	牯嶺街至廈門街	預定1~3月份施工
		愛國東路(自66號至114號間)人行道更新工程	66號至114號	預定1~3月份施工
		中山南路西側(徐州路口)人行道改善等	徐州路口	預定1~3月份施工
6	萬華區	環河南路250巷(自環河南路二段250巷3弄至環河南路二段間)南側人行道鋪面新工程	自環河南路二段250巷3弄至環河南路二段	預定1~3月份施工
		和平西路三段(萬華區行政中心;自西園路一段至和平西路三段116號間)南側及大理街(萬華區公所)北側人行道鋪面更新工程	萬華區行政中心;自西園路一段至和平西路三段116號間)	預定1~3月份施工

		長沙街二段(自中華路一段至西寧南路間)北側及(自西寧南路至貴陽街二段115巷間)人行道鋪面改善工程	中華路一段至西寧南路；西寧南路至貴陽街二段115巷	預定1~3月份施工
7	內湖區	內湖區金湖路361號與363巷1號增設人行道工程	金湖路361號與363巷1號	預定1~3月份施工
		內湖區民權東路6段248巷1號人行道鋪面更新工程	民權東路6段248巷1號	預定1~3月份施工
		內湖路1段409-1號至355-1號人行道鋪面更新工程	內湖路1段409-1號至355-1號	預定1~3月份施工
8	南港區	忠孝東路7段(忠孝東路7段487號至研究院路1段)人行環境改善工程	忠孝東路7段487號至研究院路1段	預定1~3月份施工
		重陽路499號前人行改善工程	重陽路499號	預定1~3月份施工
9	士林區	承德路5段(承德路5段78號至通河東街)人行道更新、設置機車停車彎及溝蓋更新工程	承德路5段78號至通河東街	預定1~3月份施工
		基河路(251巷至福德路)單號側人行道及溝蓋更新工程	基河路(251巷至福德路)	預定1~3月份施工
		百齡橋下迴轉道(重慶北路4段至中正路)人行道拓寬工程	重慶北路4段至中正路	預定1~3月份施工
10	北投區	學園路部分路段拓寬新設人行道案	學園路	預定1~3月份施工
		三合街二段(大業路至北投路1段)南側人行道更新工程	大業路至北投路1段	預定1~3月份施工
11	大安區	和平東路二段(和平東路二段311巷至和平東路三段1巷)人行道鋪面更新工程	和平東路二段311巷至和平東路三段1巷	預定1~3月份施工
		金山南路2段西側(和平東路1段85巷至金山南路2段192巷)人行道鋪面更新工程	和平東路1段85巷至金山南路2段192巷	預定1~3月份施工
		建國南路2段(建國南路2段282號至建國南路2段292號)人行道鋪面更新工程	建國南路2段282號至建國南路2段292號	預定1~3月份施工
12	文山區	辛亥路6段76號至100號人行道更新工程	76號至100號	預定1~3月份施工
		辛亥路6段自博第大廈車道旁前至木柵路1段東側人行道更新工程	辛亥路6段自博第大廈至木柵路1段東側	預定1~3月份施工
		興隆路4段109巷125號旁人行道更新	興隆路4段109巷125號旁	預定1~3月份施工