

113年度第1季(1~3月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	八德路2段300巷42弄	全線	預定1月份施工
2	中山區	松江路	新生北路1段至市民大道3段西側	預定2~3月份施工
3	中山區	市民大道3段	建國北路至新生北路北側	預定2~3月份施工
4	中山區	德惠街170巷	德惠街170巷	預定2~3月份施工
5	松山區	正氣橋高架道路	(基隆路1段403巷至寶清街105巷)北向及(寶清街105巷至塔悠路60號)南向	預定2~3月份施工
6	松山區	南京東路5段291巷	南京東路至健康路	預定2~3月份施工
7	信義區	1.和平東路3段341巷 2.富陽街	1.和平東路3段至和平東路3段341巷63號 2.和平東路3段至崇德街	預定2~3月份施工
8	中正區	汀洲路3段	羅斯福路4段52巷至辛亥路1段	預定2~3月份施工
9	中正區	1.汀洲路3段 2.辛亥路1段	1.師大路至辛亥路1段 2.汀洲路3段至建高匝道	預定2~3月份施工
10	內湖區	康寧路3段	安康路至東湖路	預定2~3月份施工
11	內湖區	行善路383巷、金莊路91巷及石潭路	南京東路6段539巷至成功路2段	預定2~3月份施工
12	內湖區	民權東路6段	56巷至成功路2段雙號側	預定2~3月份施工
13	南港區	興南街	興南街2號至60巷	預定2~3月份施工
14	士林區	陽金公路	日月農莊公車站至新北市交界	預定2~3月份施工
15	士林區	忠誠路1、2段	中山北路六段至天母東路(雙號側內側2車道)	預定2~3月份施工
16	北投區	石牌路1段	承德路7段至西安街2段	預定2~3月份施工
17	北投區	中央北路4段	515巷至學園路	預定2~3月份施工
18	大安區	新生南路1段	新生南路信義路口	預定1月份施工
19	大安區	金華街	新生南路至金山南路	預定2~3月份施工