

113年第2季(4~6月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	中山區天津街東西雙側(自市民大道二段至南京東路一段)人行道更新工程	天津街東西雙側(自市民大道二段至南京東路一段)	預定4~6月份施工
2	大同區	大同區歸綏街(延平路2段至歸綏街166巷間)南側人行道鋪面及側溝蓋更新工程	延平路2段至歸綏街166巷間	預定4~6月份施工
3	松山區	松山區敦化南北路段(敦化南路1段100巷~民生東路3段)無障礙斜坡道更新工程	敦化南北路段(敦化南路1段100巷~民生東路3段)無障礙斜坡道更新	預定4~6月份施工
		松山新城甲區計畫道路鋪面更新工程	松山新城甲區計畫道路鋪面	預定4~6月份施工
4	信義區	信義區臺北市立松山高中南側(基隆路1段至學校南側大門)人行道鋪面更新工程	松山高中南側(基隆路1段至學校南側大門)	預定4~6月份施工
		信義區永吉路189號至223號人行道更新工程	永吉路189號至223號	預定4~6月份施工
		信義區和平東路3段511號至527號人行道拓寬工程	和平東路3段511號至527號	預定4~6月份施工
5	中正區	中正區中華路一段81巷口鋪面改善等2項工程	中華路一段81巷口	預定4~6月份施工
		中正區愛國東路南側(羅斯福路1段至林森南路)人行道更新	愛國東路南側(羅斯福路1段至林森南路)	預定4~6月份施工
		中正區寧波西街(中華路二段至中華路二段443巷)人行道拓寬(古亭國中)	寧波西街(中華路二段至中華路二段443巷)	預定4~6月份施工
6	萬華區	萬華區萬大路自莒光路至西藏路間東側人行道鋪面更新	萬大路自莒光路至西藏路間東側	預定4~6月份施工
		萬華區環河南路2段與環河南路2段280巷交叉口等2項工程(環河南路2段278號槽化島人行道鋪面更新)	環河南路2段與環河南路2段280巷交叉口等2項工程	預定4~6月份施工
7	內湖區	內湖區瑞光路(192號至瑞湖街口)人行道更新工程	瑞光路(192號至瑞湖街口)	預定4~6月份施工
		內湖區成功路2段與金豐街交叉口鋪面改善工程	成功路2段與金豐街交叉口	預定4~6月份施工
8	南港區	南港區成福路107巷至成福路149巷人行道拓寬工程	成福路107巷至成福路149巷	預定4~6月份施工
		南港區成福路(成福宮至成福路266巷)人行道拓寬工程	成福路(成福宮至成福路266巷)	預定4~6月份施工

9	士林區	士林區中正路(中正路365巷至中山北路五段)單號側人行道更新工程	中正路(中正路365巷至中山北路五段)單號側	預定4~6月份施工
		士林區士林高級商業職業學校側門斜坡道改善工程	士林高級商業職業學校側門	預定4~6月份施工
11	大安區	大安區新生南路2段(信義路3段至新生南路2段20號)人行道更新等2項工程	新生南路2段(信義路3段至新生南路2段20號)	預定4~6月份施工
		大安區瑞安街南側(瑞安街45號至瑞安街61巷)人行道拓寬等3項工程	瑞安街南側(瑞安街45號至瑞安街61巷)人行道拓寬	預定4~6月份施工
		大安區新生南路2段(信義路3段至新生南路2段20號)人行道更新等2項工程	新生南路2段(信義路3段至新生南路2段20號)	預定4~6月份施工
12	文山區	文山區辛亥路5段25巷路口至興隆路3段與興隆路3段192巷8弄口人行道拓寬工程	辛亥路5段25巷路口至興隆路3段與興隆路3段192巷8弄口	預定4~6月份施工
		文山區興隆路1段自景明街至景隆街人行道及側溝蓋更新	興隆路1段自景明街至景隆街	預定4~6月份施工
		文山區興隆路2段96巷華園山莊之擋土牆旁人行道更新工程	興隆路2段96巷華園山莊之擋土牆旁人行道	預定4~6月份施工