

# 臺北自來水事業處113年第2次工程會報紀錄

時間：113年2月16日（星期五）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

## 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

## 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1121204、B1130101、B1130102、  
W1121210、S1120222、S1120235等案解除列管，餘  
依企劃科意見辦理。

## 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、瀝青混凝土鋪設施作瀝青黏層時，應使用壓力瀝青  
撒佈機進行均勻撒佈作業，請各分處及工程總隊加  
強要求廠商確實辦理。

## 肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請供水科依總工程司建議將未初評小區執行情形列  
入每月工程會報管控，俾利於今年完成。

三、有關用戶無水及修漏案件處理時效，請各分處加強

廠商處理的積極性，並教育同仁應有同理心，且幹部應加強案件的掌握度，避免延誤致生民怨。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、翡翠原水管工程，請工程總隊掌握工程進度，並預先規劃通水典禮相關事宜。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：准予備查。

柒、散會（上午10時33分）