

臺北自來水事業處113年第6次工程會報紀錄

時間：113年6月12日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世界

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1130501、W1130401、W1130403、S1120236、S1120237、S1130302、S1130410等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W1121202「因應大巨蛋防災改進措施，松菸管末端連通」案，請供水科和南區分處合作，發揮創意，瞭解里長意見及需求，協調時可以朝向穩定區域供水及水質改善方向進行，並可透過民政局里幹事協助。

四、列管編號 S1120240「親水體驗教育區重新開放營運」案，113年6月7日已辦理「親水體驗教育區整建規劃」說明會，請展業科於會議紀錄中將親水體驗區及自來水園區各方意見分列，並請工程總隊確認委託設計初步結果後送展業科，於6月底前函復議會。

五、列管編號 B1130502「北投區中山路 500mm 口徑輸水幹管汰換」案，因於現有管線進行改善，將

影響和平加壓站進水及山上用戶用水，因此應有備援機制，另於磺區進行管線汰換時亦應考慮管線材質。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、有關工程督導缺失統計報告，應將現場缺失的勸導或輔導改善項目列入紀錄，俾利資料統計分析，才能呈現施工改善重點，請技術科檢討改進。
- 三、審計處查核本處估驗資料比對施工照片時，發現部分照片有重復使用情形，請技術科開發適用於本處之照片比對工具，供各監造單位使用，以審查廠商所提送的相關資料，並與工程總隊交流，訂出本處 SOP。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、建國北路1段一清幹線挖損案，感謝東區分處及相關科室的努力，於最短時間內修復，相關供水調度及復水兼顧水質，未影響民眾用水，表現良好，請簽報獎勵。
- 三、有關0403地震因素影響之路面漏水案件已有遞延減少情形，請供水科依總工程司建議，研究地震對整個供水系統影響之遞延時間，以瞭解本處供水系統特性，作為後續分析及因應的參

考。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、翡翠原水管通水典禮將於6月20日上午9時至10時30分舉行，請各位主管儘量參加並幫忙接待貴賓。
- 三、溪山里及平等里供水計畫，請工程總隊掌握時程，儘速完成。
- 四、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程，請工程總隊特別注意基礎開挖安全。
- 五、一清幹線備援幹管統包工程於消壓塔端連絡施工，因台灣電力有限公司未停電，請工程總隊特別注意高壓電危害。
- 六、公館淨水場既有排水系統改善工程，請工程總隊注意應與親水節區域進行區隔並加強施工環境整潔。

陸、散會（上午10時32分）