

臺北市市政大樓107年1月份打蠟作業時程表

日期	星期	樓層	工作項目	施作區域	備註
1月2日	二	12F	洗地、打蠟	12F北區公管中心及邊核公共區域	
				12F南區法務局、研考會、員工協談室及邊核公共區域	
		2-4F	拖地、打蠟	2-4F西區探索館	
1月3日	三	B1	洗地、打蠟	B1西北區社會局及水利處、教育局共用辦公室	
				B1北區駕駛休息室及西北邊核公共區域	
				B1南區駕駛休息室及西南邊核公共區域	
		B2		B2東北區秘書處總收文辦公室及邊核公共區域	
1月4日	四	5F	洗地、打蠟	5F西區原民會	
		1F		1F捐血中心	
		B1		B1駐警隊南、北區辦公室、會議室及大廳	
				B1駐警隊寢室及南、北走道	
1月5日	五	12F	洗地毯	12F中央區劉銘傳廳	
		10F	洗地、打蠟	10F東北區社會局及邊核公共區域 10F西北區秘書處、衛生局、都委會及邊核公共區域	
1月8日	一	11F	洗地、打蠟	11F南區人事處及邊核公共區域	
				11F東南區研考會及邊核公共區域	
		9F		9F東北區法務局及邊核公共區域	
				9F西北區教育局、法務局及邊核公共區域	
1月9日	二	11F	除蠟、打蠟	11F西南區政風處、廉政透明委員會、社子島專案辦公室及邊核公共區域	
1月10日	三	11F	洗地、打蠟	11F東北區秘書處及邊核公共區域 11F西北區秘書處(非地毯辦公室)及邊核公共區域	
		7F	除蠟、打蠟	7F中央北公共區域	
1月11日	四	10F	洗地、打蠟	10F北區醫務室、衛生局及邊核公共區域 10F中央區資訊局	
		B1		B1中央區衛生局長期照護科	
1月12日	五	11F	洗地毯	11F中央區市長室、顧問室、吳三連廳、及中央走道	
		6F	除蠟、打蠟	6F中央北公共區域	
1月15日	一	9F	洗地、打蠟	9F北區民政局、衛生局及邊核公共區域	
				9F中央區民政局	
1月16日	二	9F	洗地、打蠟	9F南區都市發展局及邊核公共區域	
				9F東南區都市發展局及邊核公共區域	
				9F西南區都市發展局及邊核公共區域	
				9F中央南公共區域	
1月17日	三	8F	洗地、打蠟	8F中央區財政局	
		7F		7F中央區財政局	
1月18日	四	8F	洗地、打蠟	8F北區教育局及邊核公共區域	
				8F東北區法務局及邊核公共區域	
				8F西北區教育局及邊核公共區域	
				8F中央北公共區域	

臺北市市政大樓107年1月份打蠟作業時程表

日期	星期	樓層	工作項目	施作區域	備註
1月19日	五	11F	洗地毯	11F北區副市長及秘書長室、副秘書長室	
				11F西北區副市長室、副秘書長室及中央走道	
			洗地、打蠟	11F中央北公共區域及北區邊核公共區域	
1月22日	一	6F	洗地、打蠟	6F中央區主計處	
		5F		5F中央區主計處及文化局	
1月23日	二	7F	洗地、打蠟	7F北區環保局及邊核公共區域	
				7F東北區環保局及邊核公共區域	
				7F西北區環保局及邊核公共區域	
1月24日	三	6F	洗地、打蠟	6F北區交通局及邊核公共區域	
				6F東北區環保局、文化局及邊核公共區域	
				6F西北區交通局、文化局及邊核公共區域	
1月25日	四	5F	洗地、打蠟	5F北區勞動局及邊核公共區域	
				5F東北區勞動局及邊核公共區域	
				5F西北區產業發展局、勞動局(諮詢室)及邊核公共區域	
				5F中央北公共區域	
1月26日	五	2F	洗地、打蠟	2F北區會議室專區	
				2F低北區會議室專區	
				2F西北區會議室專區及邊核公共區域	
				2F南區會議室專區	
1月29日	一	4F	洗地、打蠟	4F中央區觀傳局	
		3F		3F中央區觀傳局	
		B1		B1觀光傳播局檔案室	
1月30日	二	6F	洗地、打蠟	6F南區新工處及邊核公共區域	
				6F東南區社會局及邊核公共區域	
				6F西南區新工處及邊核公共區域	
				6F中央南公共區域	
1月31日	三	5F	洗地、打蠟	5F南區新工處及邊核公共區域	
				5F東南區新工處及邊核公共區域	
				5F西南區新工處及邊核公共區域	
				5F中央南公共區域	

備註

- 1.清潔維護外包廠商進行打、除蠟時必須做好公共安全設施，現場劃定危險區域，設置明顯標示或警示帶區隔，禁止工作人員靠近，以策安全。
- 2.打、除蠟時間：週一至週五 18：00～20：00

承攬商：潔園物業管理顧問有限公司