

臺北自來水事業處 107 年第 7 次工程會報紀錄

時間：107 年 7 月 12 日（星期四）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1070111、B1070603、B1070605、W1070501、W1070502、等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 B1070609「配合市府新建工程處港墘路道路拓寬工程，抽換本處老舊 MIP 管線案」，由於港墘路一帶交通繁忙，請東區分處及工程總隊於施工時注意維持周邊交通順暢，避免造成車輛壅塞。

四、列管編號 B1070304「於南昌路配合捷運車站站體工程，遷移 ϕ 1650mm 三重支線管線案」，為本處重要工程，請工程總隊妥為規劃相關先期作業，以利施工期間供水調度。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、辦理 106 年結、決算及 107 年估驗表現優良之承辦同仁，將優先納入日後考績及升遷之考量，另針對辦理

時程過長之同仁，請各分處了解相關原因，並給於適當輔導及協助。

三、請技術科針對測量 GML 目前作業方式、施作時機、現有市場人力，及新北市開挖 10M² 以內管線測量之必要性等議題進行檢討，並提報週間會議。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、PB 管汰換因各分處 PB 管數量及分布位置不同，需針對抽換方式、施工方法、單價編列及路證申請等議題檢討規劃，請供水科另行召開會議協商後，再行於週間會議中提報。

三、6 月份遭駁回申請人手孔施工案件，因涉及道路平整及周邊破損等影響交通公安案件，請供水科持續與道管中心協調後續路證核發事宜。

四、針對本處管線設施保險理賠等賠償案件，請供水科主政，企劃科協助，探討發生原因及後續精進作為，以避免重複發生。

五、由於維生管線眾多，而道路下方空間有限，請工程總隊檢討本處管線埋設深度能否減少。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、「公館多目標綜合大樓」案之預定進度表如有修正，請重新陳報，另本案目前進入細部設計階段，請工程總隊提早確認使用單位之基本需求。

三、有關本處位於大同區大龍段三小段土地都市更新案
協調會議，請工程總隊派員協助財務科參加會議。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、因應淨水場無人化操作，假日期間請淨水科加強與監控中心聯繫，掌握水質瞬時資訊，即時進行調整。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、請供水科及淨水科了解台水公司颱風期間中庄調整池運作模式，以提供本處作為緊急應變之參考。

捌、臨時動議

- 一、本處 107 年度分層負責明細表修正案。（人事室王主任秋萍）

主席裁示：相關內容陳報市府核定及備查。

玖、市長及主席指示事項

- 一、本處目前進行部分同仁人事異動，感謝調整職務同仁之努力及付出，仍請持續在新職位繼續努力，以提升本處工作效能。

壹拾、散會（上午 11 時 00 分）