

## 臺北自來水事業處 107 年第 8 次工程會報紀錄

時間：107 年 8 月 15 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

### 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

### 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1070104、B1070204、B1070601、B1070602、B1070604、B1070607、B1070608、B1070609、B1070701、B1070704、S1070701、S1070702、S1070703、S1070705、S1070706、S1070711、W1070102 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W1070102「南京東路 5 段 291 巷 34 弄 4-10 號預定 110 年 4 月收回土地規劃重建」案，相關土地日前已公告為都市更新範圍，請發展中心及財務科持續追蹤本案土地未來開發可行性。

四、請工程總隊研擬採用小管推進工法時，管件內襯塗裝部分，全面採用環氧樹脂。

五、針對曾經發生阻塞之大表，請各分處於前端安裝快拆過濾短管，並定期派員檢視及排水。

### 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、7 月份路權單位裁處 B 單案件缺失多為路面修復不良及孔蓋未與路面平齊，請各施工單位特別注意道路施工後平整度。

三、管線施工長度請各施工單位加強管控，落後部分請加速趕工，另估驗付款逾期之標案，請相關單位儘速辦理估驗付款作業。

四、請各分處務必將材料領用、管線施工及圖資管控等項目缺失部分通知承辦同仁，避免類似情形重複發生。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、本處工程涉及臺北市及新北市道路開挖，請各單位辦理路證結案時，務必依道路主管單位規定申報，避免裁罰。

三、PB 管汰換作業為本處未來重點工作，請各分處依供水科規劃期程施工，儘速完成相關汰換作業。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關「臺北市防災地下水井工程」，因其中 3 口井濁度不符契約規定，且有可燃氣體溢出，需另覓位置施工，如須延後工期，請總隊依規定簽報。

三、翡翠原水管工程發包作業為本處下半年重點工作，請工程總隊就發包前應辦事項再次檢視，如有缺漏，請儘速完成，以免影響後續作業。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、目前仍屬颱風期間，請相關單位注意颱風動態，並加強防颱及防汛作業。
- 三、近日來連續高溫，本處多為戶外工工作，請各單位通知現場同仁及廠商施工人員多補充水分，並適時遮陽，以預防發生熱疾病。

柒、臨時動議

- 一、市府 107 年創意提案競賽評審結果案。(企劃科牛科長正邦)

主席裁示：感謝獲獎同仁的努力，並請同仁就所轄業務多提出創意提案。

捌、市長及主席指示事項

- 一、市政總質詢即將開始，如有議員索資、會勘及協調案件，請各單位務必即時掌握，積極處理。
- 二、有關南港茶園及四獸山供水案，有多位議員關切，請供水科及工程總隊預先準備相關資料，以利說明。
- 三、市長指示選舉期間將至，請市府同仁保持行政中立，不利用上班時間、不利用公家資源、不利用職務之便從事選舉相關活動及不公然為之，提醒同仁特別注意。

玖、散會（上午 11 時 00 分）