

臺北市士林區113年3月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國113年3月19日

臺北市士林區113年3月份市容會報會議紀錄

一、會議時間：113年3月19日（星期二） 上午10時

二、會議地點：本所8樓簡報室

三、主 席：洪進達區長

紀錄：王詠華

四、區政督導員：請假

五、出席單位：如附簽到表

六、主席致詞：(略)

七、本月份提案討論/決議事項：(無)

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)

九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。 1. 短期改善方案部分，土建部分與抽水機組設置 109. 6. 4解除列管。 2. 強降雨造成淹水部分，111. 6. 30解除列管。	水利處	※水利處113. 3. 5函復： 本處為改善本地區遇颱風暴雨易積水情形辦理之「士林官邸北側滯洪池新建工程」已完成工程標發包，預定113年3月14日開工，工期480日曆天，預計至114年7月完工。 （周根杉2563-3361分機20） ※本所代里長113. 3. 19會上報告： 請水利處依期程辦理。 ※公園處113. 3. 19會上報： 本處移樹作業配合於113年5月底前完工。	B	繼續列管。
1110102	111年1月	後港里辦	請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人	新工處	※新工處113. 3. 6函復： 本案排定於春節過後進場施作，並預計113年4月底前完工。 （林子傑1999分機7976）	B	1. 請新工處依里長建議提出期程管制表。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
		公處	安全機車停車方便。		※里長113.3.19會上報告： 請新工處能針對執行進度述明，另人行道旁路樹多，請公園處針對路樹之結構及蟲害進行巡檢。		2. 請公園處依里長建議對路樹之結構及蟲害進行巡檢。 3. 繼續列管。
1110104	111年1月	後港里辦公處	建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。 1. 看臺護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。	水利處	※水利處113.3.5函復： 1. 本處於111年4月底完成清理髒污及雜草，另於111年5月5日與里長現場討論，後續辦理樓梯美化及護欄重新上漆，已於111年6月6日完成看臺表面破損修復，並於111年10月底完成看臺護欄重新上漆。另雜草部分，本處將定期修剪。 2. 有關通河東街二段堤外露天看台，本處已於113年2月29日再次與里長說明設計內容，並至現場確認設計範圍，本案預計於113年11月底後辦理工程發包，里長表示須俟工程完工後再同意解列。 (張佳欣1999分機8179) ※里長113.3.19會上報告： 看臺縮太小，請重新審視；堤引道規劃請注意交通動線。	B	1. 請水利處依里長建議，檢視設計內容 2. 繼續列管。
11109 臨提 1	111年9月	後港里辦公	本里承德路5段22號到後港公園之坡面更新美化案。	新工處	※新工處113.3.6函復： 有關里長建議洩水孔雜草根除一事，因其位於戶外環境，有其困難性，本處將定期辦理除草，建請解除	A	解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
		處			列管。 (郭昱鼎1999分機8227) ※新工處113.3.19會上報： 本處每季皆會派工清除雜草。		
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	※新工處113.3.6函復： 本案PCI檢測預計於113年3月底前完成，並提交公共安全小組。 (王佑芬:1999分機8085) (林仲陽2822-6177)	B	繼續列管。
1120401	112年4月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	交工處、新工處	※交工處113.2.27函復： 本處待新工處113年上半年度辦理重慶北路4段190巷溝蓋與路面更新工程後，配合規劃標線型人行道。 (劉昱志27599741分機7308) ※新工處113.3.6函復： 本處目前排定於113年度上半年辦理溝蓋及路面更新。 (林正國2822-6177) ※本所代里長113.3.19會上報告： 請交工處、新工處依期程辦理。	B	繼續列管。
11206臨提2	112年6月	後港里辦公處	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	※水利處113.3.5函復： 本案本處將更新大南路244號過路涵管8公尺，並已納入113年側溝更新案件排序辦理，預計113年3月底前辦理施工通報單開立前現場會勘。 (謝茗仁8509-7647)	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					※水利處113.3.19會上報： 本處預訂於113年3月29日辦理會勘。		
11206 臨提 5	112 年 6 月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	※水利處113.3.5函復： 本案本處已錄案，預計113年6月上旬開工，113年8月底前完成。 (呂桂婷1999分機2658) ※本所代里長113.3.19會上報告： 請水利處依期程辦理。	B	繼續列管。
11208 臨提 1	112 年 8 月	岩山里辦公處	本里仰德大道國安局前，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形，已影響公共安全。	水利處	※水利處113.3.5函復： 本處已將原仰德大道上方之側溝列入檢討評估，目前評估資料彙整中，預計113年3月20日前拜訪里長說明評估結果。若對下游無不良影響，於今年度以開口合約方式進行改善。 (謝茗仁8509-7647) ※水利處113.3.19會上報： 預計113年3月26日拜訪里長說明評估結果。	B	繼續列管。
11209 01	112 年 9 月	葫東里辦公處	建請於通河西街1段76號至135號堤壁美化，以維市容。	水利處	※水利處113.3.5函復： 本處本案已和里長於112年10月30日辦理現場會勘。預計於113年8月底完成堤壁美化原樣復原。 (孫偉銘1999分機8180) ※本所代里長113.3.19會上報告： 請水利處依期程辦理。	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11209 臨提 1	112 年 9 月	德行里辦公處	士林區福華路162之1號旁兩處固定式店面占用騎樓和防火巷，影響通行及公安。	建管處、士林分局	<p>※建管處113.2.27函復： 士林區福華路162之1號旁兩處固定式店面占用騎樓和防火巷，影響通行及公安，經113年1月16日以拆後重建新違建查報在案，並已掣函違建人限期改善，刻正由本處第四拆除區隊疏導拆除。</p> <p>(陳芳怡2720-8889分機8426)</p> <p>※里幹事代里長113.3.19會上報： 違建尚未拆除，不予解列。另里辦公處將於3月底請議員辦理會勘，釐清建物占地部分為騎樓或法定空地。</p> <p>※士林分局113.3.19會上報： 因該占地建物暫無本所權管事項，建請解除列管。</p>	B	1. 士林分局解除列管。 2. 繼續列管。
11211 臨提 1	112 年 11 月	葫東里辦公處	建請於延平北路5段244巷及延平北路5段244巷22弄1號至19號路面及兩邊側溝更新，以保障用路人安全。	新工處	<p>※新工處113.3.6函復： 本處目前排定於113年度下半年辦理溝蓋及路面更新。</p> <p>(林正國2822-6177)</p> <p>※本所代里長113.3.19會上報告： 請新工處依期程辦理。</p>	C	繼續列管。
11301 臨提 1	113 年 1 月	後港里辦公處	建請施作通河東街一段192至198號堤壁美化。	水利處	<p>※水利處113.3.5函復： 本案建議堤壁美化堤段，經本處辦理本市河濱堤壁整體規劃檢討，後續將納入第九期堤壁美化範圍，本處已於113年3月4日洽里長說明辦理情形。</p>	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					(林芮歆1999分機2658) ※水利處113.3.19會上報： 本案已招標中，後續進展期程再和里長報告。		
11301 臨提 2	113 年 1 月	後港里辦公處	建請更新本里大南路324至396號水溝。	水利處、新工處	※水利處113.3.5函復： 本案經本處現場勘查結果發現係下游有沙包堆積致影響水流，請環保局協助清除，清除後水流即可恢復順暢，故暫無更新水溝需要。本案後續無本處應辦事項，建請解除列管。 (謝茗仁8509-7647) ※新工處113.3.6函復： 本案俟水利處辦理現場勘查確認後，再依會勘結論辦理。 (林正國2822-6177) ※里長113.3.19會上報告： 環保局清運之堆積沙包非本案位置。 ※水利處113.3.19會上報： 本處會再辦理現場勘查，將堆積沙包清除。	C	1. 請水利處邀集新工處及環保局辦理會勘，確認位置。 2. 繼續列管。

十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11303 臨提 1	113 年 3 月	福德里辦公	基河路兩側路樹(基河路150號起至基河路、中正路交會口兩側)現有樂	公園處	※公園處113.3.19會上報： 本處因臺北科學藝術園區2.0計畫，已有更換成棟樹之規劃。		不錄案。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
		處	樹容易掉落葉，建請全面更換不易掉落葉的路樹。				
11303 臨提 2	113 年 3 月	福德里辦公處	建請更新本里中正路399巷側溝。	水利處	※里長113.3.19會上報告： 本里中正路399巷側溝排水不順，易有臭味，請水利處協助改善。		錄案列管
11303 臨提 3	113 年 3 月	福德里辦公處	本里美德街側溝溝體太淺，遇雨即有淹水之情事，建請改善。	水利處	※里長113.3.19會上報告： 美德街側溝溝體太淺，遇雨即有淹水之情事，疑為排水設計不良，請水利處協助改善。		錄案列管

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：

請各權責單位務必依期程辦理，另針對列管案件能多與提案里長溝通、協調，並依期程確實完成。

十三、散會（上午11時）