

信義區110年第2季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.06.28

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
110.04.29	110.04.29	1100102	110年市長與里長市政座談會	黎順里 卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里基隆路二段133號至201號前「人行道地磚路面」多年失修，造成步道地磚破裂、凸起、凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全，請求「人行道地磚全面更新」和「路樹四周採用磨石圍籬」，以維護臺北市容、環境整潔和行人安全。	新工處	110.10.01	本案基隆路二段161至201-1號路段預計110年10月1日開工，於110年11月15日完工。其餘路段基隆路二段133至基隆路二段159巷，預計111年5月30日開工，並於111年7月31日更新完成。
110.04.22	110.04.05	1100402	市容會報	中行里 林美君里長	巷道纜線多次垂落請協助處理	新工處	110.07.31	本處業已通知北都數位、新台北有線電視(股)公司及台灣固網(股)公司於110年7月31日前完成纜線地下化作業。
110.03.23	110.03.05	1100304	110年市長與里長市政座談會轉市容會報列管	嘉興里 鄭智耀里長	建請更新本里信安街2號至88號側溝案	新工處	111.06.30	已納入110年施工能量檢討，最遲於111年上半年度施工完妥。
110.01.21	110.01.05	1100107	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段559巷16弄與553巷16弄等處天線紊亂，請道管中心要求各廠商整理	新工處	110.04.30	已於110年4月23完工
110.01.21	110.01.05	1100103	市容會報	安康里 萬宇恆里長	建請更新本里信義路五段91巷後方人行道排水溝。	新工處	110.12.31	已於110年5月底完工
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	將依里長提報之路段優先順序辦理
109.11.19	109.11.05	1091101	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷52弄16號旁道路破損嚴重，請修復。	新工處	110.06.30	本處業於110年4月1日辦理施工前會勘，預計110年6月30日前進場。
109.11.19	109.11.05	1091102	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷46弄路破損嚴重，請修復。	新工處	110.04.01	1.有關忠孝東路四段553巷46弄路破損嚴重部分，預於110年6月28日開工，並於110年7月上旬完工。 2.另該路段側溝已於110年5月2日完工。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
109.10.27	109.10.05	1091001	市容會報	永吉里 陳永昌里長	建請市府設法施作永吉里衛生下水道案。 1. 永吉路517巷1弄2號至18號。 2. 松山路171巷雙號及173號至199-1號含松山路181巷及松山路191巷各號戶。	衛工處	原訂110年5月份辦理現場會勘，因應疫情三級警戒及配合本市防疫措施等暫停會勘，俟110年6月28日疫情三級警戒解除後再辦理現勘。	
109.08.05	109.08.05	1090808	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請儘速整修： 1. 松山路 669 號對面至同路段657號沿線，同一水溝2處不連通。 2. 松山路 709 號至同路段 711 號一帶水溝損壞。	水利處	110.09.01	
109.6.11	109.04.05	10904臨1	市容會報	新仁里 吳建德里長	基隆路1段172巷15號大樓排放汙水，味道四散，請改善。	衛工處	案址污水管渠於110年5月18日施作完成，本案建請解列。	
109.03.05	109.03.05	1090303	市容會報	松友里 張海秋里長	建請儘速規劃信義路6段為開闢道路。 《109年「市長與里長市政座談會」信義區提案轉市容會報案件》	新工處	111.06.30	
109.03.05	109.03.05	1090304	市容會報	大道里 毛水月里長	建請儘速規劃信義路6段為開闢道路。 《109年「市長與里長市政座談會」信義區提案轉市容會報案件》 (本案依109年4月份主席裁示，與10807臨時動議2一案合併，並以本案繼續列管。) 10807臨時動議2案由：登革熱防治為本府重點事項，惟很多水溝溝體內崩壞，水利處是否有改善方式。 1. 林口街149巷(水利處) 2. 忠孝東路五段790巷22弄雙號側(新工處)	水利處	-	經洽里長因案址建案正在進行，為避免介面衝突，里長同意本案延至建案完工後再行施作，故尚無預計施工日期。
109.12.30	107.11.05	10711臨時動議	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	松隆里松山一坑周邊環境美化整治，目前除景觀台外，其餘工程進度為何。	大地處	110.07.31	