

## 信義區110年第3季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.09.24

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
110.04.29	110.04.29	1100102	110年市長與里長市政座談會	黎順里 卓秀娟里長	臺北市信義區黎順里基隆路二段133號至201號前「人行道地磚路面」多年失修，造成步道地磚破裂、凸起、凹陷、坑洞、老舊積水...等等瑕疵現象，遇雨則積水，嚴重影響用路人通行安全，請求「人行道地磚全面更新」和「路樹四周採用磨石圍籬」，以維護臺北市容、環境整潔和行人安全。	新工處	110.10.01	本案基隆路二段161至201-1號路段預計110年10月1日開工，於110年11月15日完工。其餘路段基隆路二段133至基隆路二段159巷，預計111年5月30日開工，並於111年7月31日更新完成。
110.03.23	110.03.05	1100304	110年市長與里長市政座談會轉市容會報列管	嘉興里 鄭智耀里長	建請更新本里信安街2號至88號側溝案	新工處	111.06.01	已納入110年施工能量檢討，最遲於111年上半年度施工完妥。
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄已進場施工，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理
109.11.19	109.11.05	1091101	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷52弄16號旁道路破損嚴重，請修復。	新工處	110.06.30	本處業於110年7月10日完工
109.08.05	109.08.05	1090808	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請儘速整修： 1.松山路 669 號對面至同路段657號沿線，同一水溝2處不連通。 2.松山路 709 號至同路段 711 號一帶水溝損壞。	水利處	110.09.01	
109.03.05	109.03.05	1090303	市容會報	松友里 張海秋里長	建請儘速規劃信義路6段為開關道路。 《109年「市長與里長市政座談會」信義區提案轉市容會報案件》	新工處	111.06.30	
109.12.30	107.11.05	10711臨時動議	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	松隆里松山一坑周邊環境美化整治，目前除景觀台外，其餘工程進度為何。	大地處	110.07.31	