

信義區111年第4季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：111.12.20

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.11.05	111.11.05	1111101	市容會報	松隆里 黃俊隆里長	松山路656巷2號旁永春崗公園內，多個木質休閒座椅及腹肌板因風吹雨淋，維修效果不佳，影響使用安全性，建議改善以維護使用者安全。	公園處	112.06.30	納入112年公園改善工程辦理。
111.10.05	111.09.05	1110901	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷16弄1-5號後巷積水不平，敬請衛工處美化改善並將路燈跨空線路地下美化。	衛工處	112.3.31	1.有關里長提出施作後巷美化時一併更換後巷彩繪框蓋，本處已於11/9前往里辦公室與里長說明，目前本處無後巷彩繪框蓋，里長表示同意依現有施工方式施作後巷美化。 2.因112年度相關工程標案目前發包中，本案已錄案列管，俟112年決標後依工程實際開工狀況進場施工。
111.04.05	111.04.05	1110402	市容會報	松隆里 黃俊隆里長	建請新工處 辦理會勘以重新銑鋪及改善人行道破損情況：1.松山路639號至同路段650巷附近路段路面2.福德街1號至同路段89巷口路段路面、人行道破損3.松山路721號至松山路650巷15弄18之17號路段路面以改善路基破損及龜裂案	新工處	112.12.31	1.松山路639號至同路段650巷附近路段路面，本處已納入112年度預算辦理。 2.福德街1號至同路段89巷口路段路面係屬捷運工程局第二區工程處權責範圍；人行道破損部分，本處已改善完妥。 3.松山路721號至松山路650巷15弄18之17號路段路面，本處已錄案，另施工期程將洽里長研議。
109.03.05	109.03.05	1110105 (111年7 月份案號)	市容會報	松友里 張海秋里長	建請重新規劃信義路六段2號至130號紅磚人行道之設置。	交通局	112.1.31	本案施工單位為捷運工程局第二區工程處，經洽該處表示施工交維計畫原則同意，預計112年1月下旬(農曆年後)開工。
110.12.06	110.12.05	1101206	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請於松山路657號永春陂濕地公園內設置水車，結合在地文化及調節公園內溫度。	公園處	111.10.31	有關永春陂濕地公園增設水車案，本處已於111年10月31日完成。
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄、47弄已完工，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理