

臺北市大安區109年9月份市容會報會議紀錄

一、 時間：109年9月24日(四)14時30分

二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）

三、 主持人：林區長明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

台電公司專員黃鈺茹；水利處幫工陳奕臻；公園處分隊長陳安寶；衛工處主任莫海龍；群賢里里幹事楊富涵；仁愛里里幹事蘇展徹；李副區長條凰；郭主任秘書冠蓮；民政課課長藍再炘；經建課課長杜玲華。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里 路燈系統改善工程表，依期程施 作。 里辦公處- 依照期程辦理。	持續列管
1080802	群賢里 請改善本 里里內巷 道排水功 能。	水利處 衛工處	水利處- 1. 復興南路2段271巷北側加大排水 溝案已核發路證後，依廠商施工能 量訂於109年10月5日進場施作。 2. 和平東路2段265巷37弄測溝更新 工程已於109年9月4日辦理施工前 會勘，預定12月中旬進場。 3. 四維路216巷雙側側溝更新工程 納入110年度預算排序辦理改善。 里辦公處- 依照期程辦理，同意解除列管衛工 處。	1. 持續列管。 2. 建請將四維 路216巷雙側側 溝更新工程納 入110年度上半 年完成。
1090301	仁愛里 敦仁公園 增設單楨 設施事宜	公園處	公園處- 敦仁公園單楨下方地墊高低不平情 形，本處業於109年9月3日改善完 成。 里辦公處- 同意解除列管。	解除列管。

七、 臨時動議

八、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080802、1090301案。
2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
3. 各提案之相關權責機關應指定熟悉案情、具決策權人員出席，層級至

少為管轄各行政區之基層主管（分隊長、主任或股長）以上之人員，並視案情需要提升層級。

九、散會:14時40分。

龍門里路燈系統改善工程							
序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期 (管路挖掘)	預定施工日期 (電氣工程)	備註
1	新生南路三段22巷口 前中央分隔島上		10804107	已施工			本案已完工。
2	新生南路三段19巷口 前中央分隔島上		1090007577	已施工			新設部分已完工。
3	和平東路二段36巷口 前中央分隔島上		10906498	待核准		7~10月	已於8/25申請路證(受理號碼:10906498),待路證核准將依期進場施工。
4	和平東路二段18巷口 前中央分隔島上		10904068	已施工		11~12月	因居民抗議,將再協調停電時間,擬安排於秋冬天氣較不炎熱時。
5	和平東路建國南路東 側中央分隔島上		1080027052	已施工			本案已完工。
6	和平東路二段76巷口 前中央分隔島上		1080027052	已施工			本案已完工。
7	辛亥路二段57號前橋 下綠帶上		10802954	已施工			本案已完工。
8	辛亥路二段龍安國小 側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			本案已完工。