

大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：109.12.30

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
107.05.30	107.05.30	1070501	市容會報	龍門里里長	建立完善路燈巡檢機制	台電公司	和平東路二段18巷、36巷、76巷共6處人手孔降埋工程，預定施工日期：110.01.08~110.01.15。	
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里里長	改善本里里內巷道排水功能	水利處	1.復興南路2段271巷北側加大排水溝案-109.10.05。(已於109.12.17完成下游排水設施更新，尚未銑鋪) 2.和平東路2段265巷37弄側溝更新工程-110.1.4。 3.四維路216巷雙側側溝更新工程-110.6.30。	