

大安區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：112.03

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
108.08.22	108.08.22	1080802	市容會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	詳備註	詳如群賢里巷道排水功能改善專案一覽表
110.12.09	110.12.06	1101202	市容會報	區公所	行政中心戶外廣場地坪 新生南路側人行自行車 道路面更新事宜。	新工處	112.04.05開工	
110.02.26	109.12.21	1100106	市政座談會	錦華里 溫美珠里長	本(錦華)里杭州南路2段 93巷34號至52號道路拓 寬。	新工處 建管處	詳備註	一、本案經111年5月2日向彭副市長報告，決議「有關陽明海運房含既有圍牆及土地尚未徵收補償，另陽明海運提議請新工處於都市計畫道路範圍代拆代建圍牆有適法性問題，仍請新工處依本市評估開闢未徵收都市計畫道路程序辦理」。 二、本案將依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入112年度概算配合本府財源籌措狀況通盤檢討。
110.02.26	109.12.11	1100114	市政座談會	錦泰里范燕淇	本里愛國東路210巷拓 寬工程，希望能在110 年6月以前動工，勿拖到 111年。	新工處 文化局	本案已於111年4月30 日完工。	