

臺北市政府公共工程督導會報會議紀錄

開會事由：臺北市政府公共工程督導會報第142次會議

開會時間：111年3月30日下午2時00分

開會地點：市政大樓12樓劉銘傳廳

主 席：彭振聲召集人

紀錄：王俐淳

出席單位及人員：如簽到簿

壹、報告事項

- 一、 確認111年2月8日本府公共工程督導會報第141次會議會議紀錄。

會議決議：紀錄確認。

- 二、 本府公共工程督導會報第141次會議指（裁）示事項未結案件執行情形。

主席裁示：同意解除列管，餘洽悉備查。

- 三、 臺北市政府工程施工查核小組查核業務暨本府公告金額以上工程執行異常情形。

（一） 工務局新建工程處提報，中央施工查核乙等工程「臺北市投區稻香合署大樓新建工程」檢討報告。

（二） 都發局提報，施工進度落後20%以上工程「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」檢討報告。

主席裁示：洽悉備查。

四、本府採購稽核業務執行情形暨工程採購案件多次流、廢標辦理情形。

(一) 都發局提報，流廢標3次以上工程「延平警察宿舍公辦都更新建工程」檢討報告。

主席裁示：洽悉備查。

貳、臨時動議：無。

散會（是日下午2時40分）