

檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓南
區

承辦人：林高禾

電話：1999轉8060

傳真：2759-5591

電子信箱：cz_11680@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處共同管道科

發文日期：中華民國106年3月13日

發文字號：北市工新管字第10631746900號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：會勘紀錄1份(31746900A00_ATTCH1.doc、31746900A00_ATTCH2.pdf)

主旨：檢送本處106年2月23日辦理「文山區指南路2段（道南橋
至政大門口）雙號側人行道改善工程案地區說明會」會議
紀錄1份，請查照。

說明：依據本處106年2月9日北市工新管字第10631167200號開會
通知單續辦。

正本：臺北市議會屬耿議員桂芳、臺北市議會簡議員舒培、臺北市文山區公所、臺北市文山區萬興里辦公處、國立政治大學、臺北市交通管制工程處、臺北市公共運輸處、臺北市建築管理工程處

副本：臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊第六分隊(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處工務科南區工務所(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處共同管道科(含附件)、恆康工程顧問股份有限公司(含附件)、盛禹工程顧問有限公司(含附件)、好記營造有限公司(含附件)



共同管道科 1060313



CZAV10630084200

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、會議事由：文山區指南路2段（道南橋至政大門口）雙號側人行道改善工程案地區說明會

二、會議時間：106年2月23日（星期四）下午7時30分

三、會議地點：萬興里民活動中心（臺北市文山區萬壽路27號七樓）

四、主席：陳昭志科長

記錄：林高禾

五、出席單位及人員：詳如簽到表

列席單位及人員：詳如簽到表

六、會議事由說明：本次說明會係因本處前於105年4月8日及105年10月5日辦理案揭人行道會勘時，因里辦公處表示尚未彙整附近居民意見，故辦理本次說明會，與附近居民進行協調溝通。

七、討論內容：

（一）現場民眾相關意見

1. 現有路面（含人行道）不寬，實不宜將人行道拓寬，否則交通將雍塞。
2. 依指南路學生現行行走勾肩搭背的使用情況，將人行道拓寬亦無幫助。
3. 本路段及公車路線多且停靠站亦多，常造成停車時後方車輛堵塞，建議檢討公車站牌設站地點及數量。
4. 因為道南橋下橋後並無左轉專用號誌，容易發生車禍，建議指南路2段下道南橋處禁止左轉至新光路。
5. 建議公車路線可以駛進校園，以減緩指南路車流人流。

（二）國立政治大學

1. 有關人行道拓寬部分校方將尊重里民意見，並願意配合市府單位改善指南路交通問題。

（三）臺北市政府工務局新建工程處

1. 前於105年現場會勘時，有允諾各位里民，在取得共識以前，新工處不會貿

然進場施工。

2. 有關人行道改善部分，即便沒有進行拓寬作業，本處依然會將其進行整理改善，以利里民、學生及用路人通行順暢。

(四) 簡議員舒培

1. 有關公車行駛及站位、進入校園等議題，將請公運處攜回與交通局等相關單位研議，擇日再辦說明會與里民報告。

八、會議結論：

- (一) 因民眾反對人行道拓寬，故有關人行道拓寬及線型改善部分本處將先暫緩，新工處將對指南路 2 段人行道磚面破損及無障礙通行困難部分進場修繕。
- (二) 有關指南路交通阻塞、公車路線及站位等民眾所提議題，請交通管制工程處及公共運輸處攜回研議。
- (三) 有關指南路 14-16 號眼鏡行之柱裝飾是否占用人行道，請建管處協助釐清及處理後續事宜。

~以下空白~

散會：下午 8 時 30 分



臺北市政府工務局新建工程處

(文山區指南路2段(道南橋至政大門口)雙號側人行道
改善工程案地區說明會)

會勘簽到表

- 一、時間：106年2月23日(星期四)下午7時30分
- 二、地點：萬興里民活動中心(臺北市文山區萬壽路27號七樓)
- 三、主席：陳昭志 記錄：林高木
- 四、出席單位及人員：

單位	職稱	姓名
臺北市議會屬耿議員桂芳		
臺北市文山區公所	幹事	鄭智賢
臺北市文山區萬興里辦公處		詹晉峰
國立政治大學		譚鈞丁義
臺北市交通管制工程處	股長	李冠霖
臺北市公共運輸處		蔣宇軒

台北市議員 簡舒培
屬耿桂芳：郭永忠

列席單位及人員：

單位	職稱	姓名
臺北市政府工務局新建工程處 養護工程隊第六分隊		
臺北市政府工務局新建工程處 工務科南區工務所		劉治均
臺北市政府工務局新建工程處 共同管道科		林高木、蔣品華
恆康工程顧問股份有限公司		吳仲珊
盛禹工程顧問有限公司		
好記營造有限公司		杜瑞紅