

臺北市工務局新建工程處臺北市南港區東新國民小學校舍拆除及
植栽移植工程 施工說明會 會議簽到表

一、時間：107年7月12日（星期四）上午14時00分

二、地點：東新國小仁愛樓2F校史室

三、主席：顏俊明 記錄：湯元呈

四、簽到：

單位	職稱	姓名
臺北市工務局新建工程處 工務科南港工務所		湯元呈
臺北市南港區東新國民小學		魏公昌 鄭武元 宋則純
臺北市南港區公所		另有要公
臺北市南港區東新里辦公處		蕭漢榮
臺北市南港區東明里辦公處		馬漢謙
臺北市南港區重陽里辦公處		馬敬忠
京讚營造有限公司		李博

境向聯合建築師
事務所

李元良 蔡世明

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、開會事由：「臺北市南港區東新國民小學校舍拆除及植栽移植工程」施工說明會

二、開會時間：107年7月12日（星期四）下午2時

三、開會地點：東新國小 2F 校史室

四、主席： 顏俊明 記錄： 湯元呈

五、出席單位及人員：

臺北市政府工務局新建工程處

工務科南港工務所

顏俊明 湯元呈

臺北市南港區東新國民小學

鄭盛元 魏谷昌 宋則範

境向聯合建築師事務所

蔡元良 黎岱昀

臺北市南港區公所

另有要公

臺北市南港區東新里辦公處

蕭漢榮

臺北市南港區東明里辦公處

曾漢祺

臺北市南港區重陽里辦公處

馬敬忠

京讚營造有限公司

李佳芳

六、會議結論：

- (一) 本案舊校舍將屆使用年限，故計畫拆除並新建校舍，不僅能給予學校教師優良的辦公空間，更能提升學生的學習環境，並創造出安全、優質的學區，校舍拆除及植栽移植工程已於 107 年 7 月 2 日辦理開工，預計於 108 年 3 月 19 日完工。
- (二) 施工過程中請施工團隊落實工程品質管制及施工安全，並做好施工管理，以減少工程對周遭環境之影響，另請京讚營造於施工前張貼「施工告示單」於附近住戶樓梯口，並註明每日施工時間及車輛進出動線。
- (三) 施工期間請京讚營造注意工區內環境清潔及周邊道路維護，如有重型機具及大型車輛進出，請京讚營造務必做好交管設施並注意行人安全。

散會：下午 15 時 00 分