

# TAIPEI 臺北市政府工務局新建工程處 中正橋改建工程

# 重慶高架橋拆除期間 里民施工說明會



中華民國108年12月9日



# 簡報內容

- 一. 計畫概述
- 二、重慶南路高架橋現況
- 三. 重慶高架拆除作業說明
- 四. 拆除後重慶南路交通動線

# 一、計畫概述

- ●處臺北市西南側,為雙北聯絡要道
- ●民國26年建,昔稱川端橋多代同堂
- ●面臨耐久、耐震抗洪及汽機車交織

民國26年 興建

51、61年 拓寬延長

100年12月 改善工程 可行性評估

104年3月 文資會認定 為歷史建物

中正橋改建工程 111年 通車 112年 完工

原址改建 最具效益

舊橋恢復成原貌 原址旁新建新橋



### 中正橋改建工程內容



#### 主要施工工項:

1.重慶高架拆除及道路舖設(109年春節拆橋)

2.興建新橋(108年5月~111年底)


3.川端橋保存再利用(111年~112年)

主辦機關: 📉 臺北市政府工務局新建工程處

設計監造: CECI 台灣世曦

承攬廠商: **安康 基本 整造 股份 有限 公司** 

# 二、重慶南路高架橋現況









重慶南路高架橋現況照片



# 三、重慶南路高架橋 拆除作業說明


- A、前期作業
- B、交維說明
- C、鄰街活動因應方案
- D、前進工務所規劃

# A、前期作業 - 待辦事項

項 次	項 目	預計期程		備 註
		開始時間	完成時間	7年 正
1	自強市場拆除及瀝青鋪築	108/11/10	108/11/30	
2	瓦斯整壓站遷移及防護	108/11/16	108/12/31	
3	臨時路燈架設	108/12/15	108/12/31	
4	臨時號誌移設	109/1/6	109/1/15	
5	高架段路燈拆除	109/1/15	109/1/18	
6	門型架拆除	109/1/15	109/1/16	
7	施工圍籬拆除及型鋼護欄架設	108/12/20	108/12/30	
8	春節拆除機具進場	109/1/16	109/1/22	

#### B、交維說明 - 封閉期程

重 慶 高 架 橋 春 節 拆 除 期 間元月23日(小年夜)21:00~元月27日(初二)19:00 【重慶南路三段平面、高架交維封閉】



### B、交維說明 - 作業項目彙整表



會不會塞車?塞多久?

春節交通流量約平日5成,交通影響最小。 傍晚進臺北中正橋橋上比平常日約慢25秒。

重慶高架為何要拆?

因應美觀、環境安全及提高運輸效率,有必要拆除高架道路。

重慶高架拆除,中正橋還可以走嗎?

高架橋拆除期間,改行水源快速道路匝道即可。 <u>交通壅塞時,建議改道永福橋</u>及福和橋。

高架橋下公車路線會不會改變?

會,109年1月23日起連續4日公車雙向改道,雙向站牌「自強市場」不提供停靠,改轉搭接駁巴士。

車輛怎麼走?

汀州路東西向,大車走水快、小機走和平 過橋往南,汽車走泉州、機車走華永(華中、永福) 過橋往北,汽車往右走、機車往前走

施工期間有無調撥車道?


高架橋拆除適逢春節,比照假日無調撥。

如何查詢詳細施工資訊?

歡迎查詢臺北市政府、新北市政府網頁首頁;兩市政府工務局新工處網頁、手機APP「臺北好行」等都可以查詢到。


#### 汽機車族 看這邊

- 避開中正橋、重慶南路高架橋
- 改走永福橋、福和橋、華中橋、光復橋、華翠橋、萬板大橋




### 汽機車族 看這邊





# 哪裡等公車??





# 哪裡等公車??




Do Arts	方向	停靠站位		春節期間
路線		現況	施工期間	疏導方案
253、297、671、673、 棕22		<b>螢橋國小、廈門街口、強恕中學</b>		汀州路巡迴接駁巴士・15分
297、671、673、棕22	往西	河堤國小、水源路口	現況站位不停靠	鐘1班·停靠既有站位
	往南			崁頂
5 · 214 · 227 · 241 · 243 248 · 249 · 262 · 304 · 706	往北	自強市場		客家公園、師大路、師大(師 大路上)、捷運古亭、南昌公 園、和平西醫
207	往南	自強市場、廈門街口、強恕中學河堤國小、水源路口		接駁巴士起駛點下車
297	往北			客家公園下車轉搭接駁巴士
242 624	往南	<u>∸ 34 → 18 ×× 45 ⊝ .1.</u>		泉州街口下車
242 \ 624	往北	自強市場、螢橋國小		客家公園下車轉搭接駁巴士
	往南			崁頂(中華路)下車
250 \ 670	往北	自強市場、螢橋國小		客家公園下車轉搭接駁巴士



### 行人怎麼走??



- 南北向行走兩側騎樓、工區外側通道
- 東西向繞行和平西路或由廈門街轉水源路階梯



#### C、鄰街活動因應方案 - 垃圾蒐集





#### 重慶南路迴轉 改道路線

福州街→泉州街→詔安街→汀 州路→福州街→和平西路→廈 門街

#### 汀州路直行 改道路線

**廈門街→和平西路→福州街→** 泉州街→汀州路

### C、鄰街活動因應方案 - 垃圾車定點收受



影響期程

元月23日 (小年夜) 21:00~24:00

元月24日 (除夕) 00:00~12:00

建議方案

東側:垃圾車定時定點暫駐於廈門街91巷前

西側:垃圾車定時定點暫駐於螢橋國小幼兒園大門前





# D、前進指揮所規劃 - 螢橋國小(1/2)

#### 指揮所位置







可供上級長官、各局處、記者、值班同仁等開會、發布新聞、休息等使用

### D、前進指揮所規劃 - 螢橋國小(2/2)

#### 指揮所配置



# 四、拆除後重慶南路 - 交通動線



# 拆除後重慶南路 – 願景圖











# 簡報完畢 敬請指教

### 新舊共榮 中正橋 風華再現



臺北市政府工務局新建工程處

New Construction Office, Public Works Department, Taipei City Government