

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、開會事由：「臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程」施工說明會
- 二、開會時間：109年10月16日（星期五）上午11時0分
- 三、開會地點：南港里活動中心(臺北市南港區市民大道八段367號2樓)
- 四、主席：顏主任俊明
錄：林弈軒
- 五、出席單位及人員：
 - 臺北市南港區南港里辦公處 李志錦里長
 - 臺北市南港區公所 另有要公
 - 臺北市政府都市發展局 朱苡瑄
 - 闕河彬建築師事務所 鍾岳恒、鄭志南、何俊霖、鄧永福
 - 統營營造有限公司 黃佳創、游立凡、江權洲、許鐸耀
 - 新建工程處南港工務所 顏俊明、林弈軒
- 六、開會事由說明：本工程開工前，為使工區附近住戶瞭解工程施工時程、影響等問題，特辦此說明會。
- 七、討論內容：略
- 八、會議結論：
 - (一) 本工程於施作不間斷的連續性工程項目時，例如：混凝土澆置作業、地下室安全措施組立等需連續作業，請營造廠提前向里辦公室告知。
 - (二) 因工地鄰近學區，施工大型車輛儘量避免於學生上、下學時段進出工區，必要時於工區出入口及重要路口派專員指揮，以確保學區孩童安全。
 - (三) 因工區鄰近學區及南港軟體園區，施工期間請統營營造注意工區內外環境清潔及周邊道路路面維護，重型機具及大型車輛進出務必做好交管設施並注意學童及行人安全。

散會：上午11時30分