

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、 會議時間：111年9月23日(星期五) 上午9時30分

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、 主持人：臺北市市場處張育璋科長

紀錄：洪顯睿

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 建議事項辦理情形

序號	前次說明會公會建議事項	權責單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關農產主體大樓蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產公司儘速與公會協商確認。	農產公司/ 中工	1. 農產公司：青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜兩公會協商。 2. 8/11果菜公會座談會結論： (1)以抽籤決定果、菜東西區位配置。 (2)東一期因主體工程未全部完工，仍屬中繼市場，遷入後零批場面積約與舊市場相當(約97%)。 (3)新建市場零批場總面積較舊市場增加15%，先按舊市場蔬菜、水果零批場總面積分配後，增加的部份再與兩公會進行協商。 農產： 1. 9/6完成東西區位抽籤作業，蔬菜位於西側、水果位於東側。 2. 近期再與果菜兩公會溝通零批位置面積及設施。	1. 請農產公司持續與二公會溝通零批場攤位及拍賣場卸貨面積配置規劃，並於下次會議說明進度。 2. 持續列管。
2	蔬菜中繼零批場設置淺水溝	農產公司	1. 零批場增設淺水溝施工4/6完成，後續針對排水不良問題陸續改善。 2. 農產：(1)酸菜區與廁所間的水溝於8/8再進行挖深，方便排水。 (2)每天重點清理零批場水溝，每週休市日沖洗大排水溝。 3. 農產：已於8月份再加深廁所與酸菜區間的淺水溝及增設地號131、132間的	1. 請農產公司加強宣導業者勿隨意排水並於收攤後將水溝蓋板一併收入攤內。 2. 持續列管。

			<p>水溝，若仍有積水，將把洗手台移至南側，儘量減少該區域用水。</p> <p>蔬菜公會：請公司加強要求業者勿隨意排水導致通道濕滑，另部份業者收攤時未將水溝蓋板收入攤內，造成淺水溝清掃困難。</p>	
3	有關匝道工程施做期間，近郊豆芽菜區營運動線調整及影響期程	農產公司	<p>1. 農產：8/4召開說明會，近郊豆芽菜業者同意採在堤內搭設鐵棚方式營業，將大件貨品的業者分配在鋼棚區。</p> <p>2. 為方便大件近郊菜進貨車卸貨，預定將豆芽區移至鐵棚區，大件進貨業者移20號涵洞。</p> <p>3. 農產：已與中工確認鐵棚立柱位置，蔬菜公會旁之流動廁所及垃圾子車，本公司預定將垃圾子車移至14號涵洞；廁所則待富民路尾端新設廁所完工後再行廢除。</p> <p>中工：</p> <p>1. 目前圖面(建築、機電)及結構計算已完成，預算已彙整完畢於9/21提送專管審查。</p> <p>2. 預計10/28完工，11/1(一)搬遷，將持續與業者溝通說明。</p> <p>蔬菜公會：</p> <p>1. 請勿廢除公會旁流動廁所，以便豆芽菜區業者就近使用。</p> <p>2. 因使用人數多，請加強清掃。</p> <p>青果公會：零批場出口處業者眾多，請勿移設興德宮貨櫃廁所。</p>	<p>1. 有關公會所提廁所相關建議，請農產公司與公會現勘另覓適合場所設置廁所，並請加強廁所清掃作業。</p> <p>2. 豆芽菜區搬遷一節持續列管，廁所設置及清掃問題另案列管追蹤。</p>
4	農中繼市場通風不良、場內悶熱，建議增設通風設施	中工/農產公司	<p>1. 公會建議增設風扇一節，請農產公司檢討全場增設風扇、通風設備可行性。</p> <p>2. 農產：蔬菜零批場比照水果零批場排風扇運轉方式，由排轉吸，引進室外較低溫空氣並增加氣流擾動，可明顯改善蔬菜零批場悶熱問題，已洽妥廠商進行施作，預計8/22前施工完成。且考量電扇運轉會造蔬菜失水萎凋，以及零批位置上方空間管線複雜，因此確定不裝設大型吊扇。</p>	<p>1. 請農產公司2周內提出改善規劃。</p> <p>2. 持續列管。</p>

			<p>3. 農產：經現場與零批場業者詢問，目前悶熱情形已獲改善，將持續滾動式改善場內通風。</p> <p>4. 請農產公司持續進行場內溫度量測，滾動式改善場內通風。</p> <p>農產：</p> <p>1. 公司每天均確實進行場內溫度量測記錄。</p> <p>2. 目前通風良好，業者已無反應。</p> <p>蔬菜公會：入秋後氣溫較低，仍建議增設大型吊扇因應來年夏季高溫造成之悶熱問題。</p>	
5	建議於零批場設置管理線以維場內營運動線順暢	農產	<p>請農產公司明(8/31)日起先行向業者宣導相關營業物品勿超過管理線並落實管理。</p> <p>農產：自8/30起進行宣導業者不得越線擺貨，自9/13起勸導不聽者，開單取締，截至目前已開立4張罰單。</p> <p>農產：將持續要求業者遵守管理線規範。</p>	<p>1. 請農產公司於下次會議說明執行成果。</p> <p>2. 持續列管。</p>
6	建議於拍賣場南側圍籬適當處所設置開口以利卸貨	農產	<p>請農產公司評估可行性並妥與公會說明。</p> <p>農產：經整體考量批發市場管理因素，拍賣場南側圍籬暫不設置開口。</p> <p>蔬菜公會：無意見，惟冬季蔬菜進貨量大，請將此卸貨問題納入考量。</p>	持續列管。
7	零批場東側有部份黑紗網遮陽效果不佳	農產	<p>案經9/8現勘，請農產公司於9/16前調查受日曬影響之區域，並於9/23前提具改善方案予本處。</p> <p>農產：已洽廠商，辦理中。</p>	<p>1. 請農產公司10月中旬前完成黑紗網改善作業。</p> <p>2. 持續列管。</p>
8	因應颱風來襲可能，加強巡視場內排水系統	農產/ 中工	<p>考量近期有颱風來襲可能，請農產公司及中工加強巡視場內水溝排水是否順暢及檢視天溝有無垃圾阻塞。</p> <p>農產：一市場已於軒嵐諾颱風前完成水溝清淤及清除天溝垃圾。</p> <p>中工：本案中繼市場已完成移交及初驗作業，後續維保作業應由使用單位辦理。</p> <p>蔬菜、青果公會：無意見。</p>	解除列管。

陸、臨時動議：

有關蔬菜公會建議武聖殿側鐵門開放時間由7點延長至12點一節，本處已於9/15動線檢討會議要求請農、漁產公司總經理先行協商可行性，請二公司儘速辦理。

柒、散會