

112年度第3季(7~9月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	德惠街	林森北路至新生北路	預定7月份施工
2	中山區	民權東路一段	雙城街至中山北路(北側)	預定7月份施工
3	中山區	農安街	長春路153號至159號(含路口)	預定7月份施工
4	中山區	民權東路一段	12巷至林森北路(南側)	預定7月份施工
5	中山區	民族東路	松江路至民族東路410巷(北側)	預定8月份施工
6	中山區	大直街	全線	預定8月份施工
7	中山區	堤頂大道2段	樂群一路至基湖路(南側/慢車道)	預定8月份施工
8	中山區	長春路及松江路口	林森北路至新生北路	預定9月份施工
9	中山區	吉林路	南京東路至長安東路	預定9月份施工
10	大同區	民生西路	延平北路至重慶北路	預定9月份施工
11	松山區	敦化北路199巷	健康路15巷至敦化北路199巷5-1號	已完工
12	信義區	忠孝東路5段	基隆路至中坡北路	預定9月份施工
13	信義區 大安區	光復南路	仁愛路4段至基隆路2段	預定8月份施工
14	中正區	寶慶路	中華路至懷寧街	已完工
15	中正區	愛國西路	中華路至延平南路東向	預定7月份施工
16	中正區	漢口街1段	中華路至館前路	預定8月份施工
17	中正區	林森南路地下道兩側平面道路	愛國東路至羅斯福路	預定8月份施工
18	中正區	貴陽街1段	重慶南路至公園路	預定9月份施工
19	萬華區	富民路	萬大路至富民路155巷	預定7月份施工
20	萬華區	昆明街	貴陽街2段至廣州街	預定7月份施工
21	萬華區	長順街	環河南路2段至雙園河濱公園新四號疏散門	預定7月份施工
22	萬華區	萬大路424巷	寶興街至環河南路3段	預定8月份施工
23	萬華區	西園路2段96巷、140巷	西園路2段96巷、140巷	預定8月份施工
24	萬華區	西昌街	內江街至貴陽街2段	預定8月份施工
25	萬華區	內江街	環河南路至康定路	預定8月份施工
26	內湖區	內湖路3段59巷	內湖路3段至金龍路	預定7月份施工
27	內湖區	南京東路6段	成功路2段至金莊路,外側車道	預定8月份施工
28	內湖區 南港區	環東大道	舊宗路1段至南港聯絡道	預定9月份施工
29	南港區	興中路44巷	全巷	預定7月份施工
30	南港區	東勢街	舊莊街1段215巷至大坑街	預定8月份施工
31	士林區	士東路	12號至80號	已完工
32	士林區	後港街	前港街至166號	預定7月份施工
33	士林區	中正路	福港街至承德路	已完工
34	士林區	天母東路69巷	天母東路至中山北路7段140巷	預定8月份施工
35	士林區	至善路2段	34號至故宮路	預定8月份施工
36	士林區	承德路4段	大南路至中正路	預定8月份施工
37	士林區	承德路5段	中正路至雙溪橋	預定8月份施工
38	士林區	延平北路6段	451號至社中街	預定9月份施工
39	北投區	行義路	300巷至96巷	預定6~7月份施工
40	北投區	大業路527巷	忠義捷運站2號出口至utago停車場出口	預定7月份施工
41	北投區	崇仁路1段	1段83號-176號雙向	預定7月份施工
42	北投區	中央南路1段、2段	中央南路1段(崇仁路至北投路1段) 中央南路2段(北投路至大業路)	預定8月份施工
43	大安區	復興南路1段	仁愛路至忠孝東路北向	預定6~7月份施工
44	大安區	復興南路2段	和平東路至信義路北向	預定6~7月份施工
45	大安區	愛國東路	金山南路至麗水街	預定7月份施工

112年度第3季(7~9月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
46	大安區	瑞安街71巷和平東路2段175巷	瑞安街至復興南路2段180巷	預定7月份施工
47	大安區	樂業街	和平東路3段228巷至臥龍街	預定8月份施工
48	大安區	安和路1段	敦化南路至仁愛路	預定8月份施工
49	文山區	辛亥路6段	懷恩隧道口至木柵路	預定8月份施工
50	文山區	興隆路4段	木柵路2段至興隆路4段109巷	預定9月份施工
51	文山區	萬壽路	指南路至秀明路	預定9月份施工
52	文山區	萬和街	萬美街至萬芳路	預定9月份施工