

113年度第3季(7~9月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	民權東路1段	雙城街至新生北路	預定7月份施工
2	中山區	長安東路	松江路至吉林路	預定7月份施工
3	中山區	建國北路二段	南京東路3段至民生東路3段(東側)	預定8月份施工
4	中山區	民權東路3段	建國北路致復興北路(北側)	預定8月份施工
5	中山區	北安路	崇實路至大直街	預定9月份施工
6	大同區	民族西路225巷	全線雙側	預定7月份施工
7	大同區	大龍街	大龍街215巷至酒泉街更新瀝青彩色 壓花鋪面	預定8月份施工
8	大同區	南京西路	重慶北路1段至承德路1段	預定7~8月份施工
9	大同區	敦煌路21巷	全線	預定9月份施工
10	大同區	民權西路	重慶北路2段至承德路2段	預定9月份施工
11	大同區	延平北路二段	民生西路至涼州街	預定8~9月份施工
12	大同區	延平北路二段	涼州街至民權西路	預定8~9月份施工
13	大同區	延平北路一段	鄭州路至南京西路	預定8~9月份施工
14	大同區	大同區承德路1、2段	市民大道至民權西路	預定5~9月份施工
15	松山區	光復北路	南京東路4段至八德路3段	預定6~7月份施工
16	松山區	撫遠街	民權東路至民生東路	預定7月份施工
17	松山區	寶清街	八德路至南京東路	預定7月份施工
18	松山區	民權東路3段	復興北路至敦化北路	預定7月份施工
19	松山區	撫遠街	民權東路至撫遠街403巷	預定9月份施工
20	松山區	民生東路5段	137巷至177巷	預定8~9月份施工
21	松山區	敦化北(南)路	民權東路3段至市民大道(快車道)	預定8~9月份施工
22	信義區	松德路168巷	忠孝東路5段236巷至松德路168巷12 弄	預定7月份施工
23	信義區	松山路	永吉路至忠孝東路5段	預定6~7月份施工
24	信義區	嘉興街及崇德街	嘉興街205號至崇德街97號(含崇德街 81巷)	預定7月份施工
25	信義區	基隆路2段	信義路4段至和平東路3段	預定6~9月份施工
26	中正區	衡陽路	中華路至懷寧街	預定5~7月份施工
27	中正區	南海路	和平西路2段至中華路2段	預定7月份施工
28	中正區	市民大道1段	承德路至中山北路	預定7月份施工
29	中正區	承德路1段	市民大道至忠孝西路	預定7月份施工
30	中正區	博愛路	愛國西路至博愛路230巷	預定8月份施工
31	中正區	中華路2段	愛國西路至和平西路	預定9月份施工
32	中正區	寧波西街	羅斯福路至和平西路	預定8~9月份施工
33	中正區	杭州南路2段	信義路至羅斯福路	預定5~8月份施工
34	中正區	愛國西路	中華路至中山南路	預定8~9月份施工
35	中正區	愛國東路	中山南路至杭州南路2段	預定7~8月份施工
36	萬華區	長泰街	萬青街至萬大路	預定8月份施工
37	萬華區	開封街2段	中華路至環河南路	預定9月份施工
38	內湖區	安康路及安美街	內湖區安康路(成功路2段至獅子亭· 28號至安美街)及安美街(安康路至安 美街38號)	預定7月份施工
39	內湖區	內湖路2段103巷	內湖路2段至103巷36-1號	預定7月份施工
40	內湖區	瑞光路393巷48號	瑞光路393巷48號前	預定8月份施工
41	內湖區	民權隧道	民權隧道	預定8月份施工
42	南港區	忠孝東路7段	北側(研究院路1段至487巷)及南側 (512號至研究院路1段)	預定7月份施工

113年度第3季(7~9月)預定改善計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
43	南港區	經貿一路	北向單側(經貿二路157巷至南港路1段2巷) 南向單側(經貿二路105巷至南港路1段)	預定6~7月份施工
44	士林區	中山北路5段	中正路至中山北路5段704巷	預定7月份施工
45	士林區	基河路	劍潭路口至承德路4段33巷	預定7月份施工
46	士林區	福林路	雨農路至至善路1段	預定4~7月份施工
47	士林區	忠誠路2段53巷	忠誠路2段至德行東路229巷	預定7月份施工
48	士林區	忠誠路	中山北路6段至德行東路	預定7~8月份施工
49	士林區	中山北路7段	天母圓環至中山北路7段232巷	預定8月份施工
50	士林區	福志路	1號至36號及101號至120號	預定9月份施工
51	士林區	力行街	至善路2段至故宮路	預定9月份施工
52	士林區	仰德大道2段2巷	仰德大道2段至仰德大道2段2巷28號	預定9月份施工
53	士林區	永公路	仰德大道二段至永公路68巷	預定9月份施工
54	士林區	中正路	690號至環河北路	預定8~9月份施工
55	士林區	延平北路6段	延平北路6段96號到延平北路6段206號	預定8~9月份施工
56	北投區	復興一路	永興路二段至珠海路	預定7月份施工
57	北投區	立德路	157號至立德橋	預定7月份施工
58	北投區	光明路	溫泉路至光明路218-3號	預定7月份施工
59	北投區	石牌路1段	石牌路1段21號至西安街	預定8月份施工
60	北投區	中央北路4段	515巷至學園路	預定7~8月份施工
61	北投區	復興四路	開明街至復興三路	預定8月份施工
62	北投區	承德路6、7段	雙溪橋至大業路	預定5~9月份施工
63	大安區	仁愛路	新生南路至復興南路	預定8月份施工
64	大安區	和平東路2段	建國南路至復興南路	預定5~7月份施工
65	大安區	建國南路2段	信義路至和平東路(含路口)	預定6~7月份施工
66	大安區	基隆路4段	基隆路3段155巷至汀洲路(含公館圓環)	預定8~9月份施工
67	大安區	基隆路3段	敦化南路至基隆路3段156巷	預定8~9月份施工
68	文山區	興隆路1段	羅斯福路至興隆路1段102巷	預定7月份施工
69	文山區	興隆路2段	景華街至興隆路2段217巷	預定7月份施工
70	文山區	木新路	興隆路至木新路3段183號	預定7月份施工
71	文山區	新光路1段	指南路至秀明路	預定8月份施工
72	文山區	萬芳路	萬和街至原野公園	預定7~8月份施工
73	文山區	萬芳路	萬利街至興隆路	預定7~8月份施工
74	文山區	和平東路4段	莊敬隧道至木柵路	預定7~8月份施工
75	文山區	樟新街	木新路至璋新水岸社宅	預定9月份施工
76	文山區	忠順街1段	辛亥路7段至興隆路4段	預定8~9月份施工