

# 臺北市政府體育局

## 臺北文化體育園區籌備處110年第20次工作會議紀錄

一、開會時間：110年10月28日下午3時0分

二、開會地點：視訊會議（會議代碼:110593601）

三、主持人：李再立執行長

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

本局運動產業科	李榮晉、鄭景中
臺北文化體育園區籌備處	陳世浩、許曉琪、林佳燕
中興工程顧問公司	紀慧禎
遠雄巨蛋事業公司	戴景生、陳星憲

五、報告事項

(一)本開發案整體工程及體育館棟屋頂鈦板塗漆作業辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

(二)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉，案號110-19-3案同意解除列管；另案號110-19-5案非屬近期內須啟動辦理事項，同意暫時解除列管，後續再依辦理期程提報列管。

(三)本開發案興建營運契約所列之復工後應續辦事項之辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)近日本府接獲富邦建設公司反映體育館屋頂反光情事，建議遠雄巨蛋公司擇期拜會該公司，妥為說明目前屋頂鈦板塗漆之辦理進度，以維周邊鄰里和諧氛圍。

(二)有關本計畫案委託專案管理技術服務契約之服務費用追加案，請速研修重新提報議會資料，並俟議會函請本府重新提報時，儘速辦理。

(三)本籌備處110年第21次工作會議暫訂於110年11月12日(星期五)上午11時0分採視訊會議方式辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：下午3時55分