

## 臺北市政府體育局

### 臺北文化體育園區籌備處110年第11次工作會議紀錄

一、開會時間：110年6月11日上午11時0分

二、開會地點：視訊會議（會議代碼:1102791044）

三、主持人：李執行長再立

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處 陳世浩、林傳健、許曉琪、王宏元、林佳燕

本局運動產業科 李榮晉、鄭景中

五、報告事項

（一）歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉，案號110-2-2、110-3-2、110-5-2、110-10-1等4案同意解除列管。

（二）本開發案興建營運契約所列之復工後應續辦事項之辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

（一）為避免開會資料篇幅過於冗長，爾後歷次會議結論辦理情形僅須列出最近3次之填復內容即可。

（二）受新冠肺炎(COVID19)疫情影響，大巨蛋專案管理技術服務費追加案提報本市議會資料雖可能順延至下次定期大會才能排會審議，但仍請中興顧問公司應儘速提供報價明細資料，俾利先行完成議價作業。

（三）有關用地交付及交通審查延遲履約爭議案之協調案，是否須聘請法律顧問提供專業意見，請再行研議確認。

（四）光復南路車行地下道及引道工程之施工進度已落後48天，請立即行文遠雄巨蛋公司加速趕辦，並提報具體因應對策。

（五）本籌備處110年第12次工作會議暫訂於110年6月24日(星期四)下午4時採線上視訊會議方式辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：上午11時40分