

# 臺北市政府體育局

## 臺北文化體育園區籌備處110年第13次工作會議紀錄

一、開會時間：110年7月9日上午10時30分

二、開會地點：視訊會議（會議代碼：110061643）

三、主持人：陳世浩副執行長代

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處 陳世浩、林傳健、許曉琪、王宏元、林佳燕

本局運動產業科 李榮晉、鄭景中

五、報告事項

（一）歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉，案號110-4-1、110-7-2、110-8-2、110-9-1、110-12-1等5案同意解除列管。

（二）本開發案興建營運契約所列之復工後應續辦事項之辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

（一）請轉知遠雄巨蛋公司儘速回復說明本局針對投資執行計畫書第1版所提之審查意見、營運期間運動賽事辦理場次之調整規劃結果。

（二）鑑於忠孝東路中央分隔島南、北兩側之道路高程可能有落差，請提醒新工處未來進行分隔島調整作業時，留意道路高程銜接問題。

（三）大巨蛋工區西南角之電梯設備突出廣場地面，建議李榮晉科長參與公共藝術設置計畫案甄選時，提醒委員會注意透過公共藝術品之設計及配置，降低電梯對週邊景觀之衝擊性。

（四）請安排執行長於下次工作會議前參觀忠孝東路地下通廊工程之辦理情形。

（五）本籌備處110年第14次工作會議暫訂於110年7月29日（星期四）下午3時30分於於大巨蛋工務所會議室辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：上午11時10分