

# 臺北市政府體育局

## 臺北文化體育園區籌備處110年第22次工作會議紀錄

一、開會時間：110年11月25日下午3時30分

二、開會地點：視訊會議（會議代碼：110410289）

三、主持人：陳世浩副執行長<sup>(代)</sup>

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

本局運動產業科

李榮晉、鄭景中

臺北文化體育園區籌備處

林傳健、許曉琪、林佳燕

五、報告事項

(一)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

(二)本開發案興建營運契約所列之復工後應續辦事項之辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)本次會議因李執行長另有要公，由陳副執行長代理主持。另鑑於本次會議與中興工程顧問公司及遠雄巨蛋公司有關之議題於本(25)日下午2時30分召開之本開發計畫案第488次工作協調會議中已有說明及討論，案情細節陳副執行長及籌備處同仁均已知悉，爰同意中興工程顧問公司及遠雄巨蛋公司無須派員出席本次會議。

(二)請儘速瞭解議會暫擱本計畫案委託專案管理技術服務費用追加案檢討報告（修訂版）之原因，並掌握相關審查期程。

(三)依遠雄巨蛋公司規劃之期程，預計於111年10月正式營運，基於後續營運安全考量，請速函知該公司提報與營運計畫有關資料供審。

(四)有關本開發案營運階段之履約管理事宜，前規劃申請111年度促參獎勵金委託具充足經驗之專業管理公司辦理案，建議本局運動產業科妥為規劃作業期程，並提前準備相關招商文件資料。

(五)本籌備處110年第23次工作會議暫訂於110年12月10日(星期五)上午11時採視訊會議方式辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：下午4時5分