

# 臺北市政府體育局

## 臺北文化體育園區籌備處110年第23次工作會議紀錄

一、開會時間：110年12月10日上午11時0分

二、開會地點：視訊會議（會議代碼：110719817）

三、主持人：李再立執行長

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

本局運動產業科 李榮晉、鄭景中

競技運動科 羅國偉

臺北文化體育園區籌備處 陳世浩、林傳健、許曉琪、林佳燕

五、報告事項

(一)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

(二)本開發案興建營運契約所列之復工後應續辦事項之辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)請就投資執行計畫書第1版之營運期間運動賽事部分，擇期邀請遠雄巨蛋公司研訂相關定義及辦理場次之規劃。

(二)本開發計畫委託專案管理技術服務契約之服務費用追加案排訂於110年12月14日赴本市議會教育委員會報告，請籌備處預為編製簡報，俾利於會中報告。

(三)為利籌辦2022年第三屆 U-23世界盃棒球賽，請競技運動科儘速排會邀請中華民國棒球協會、遠雄巨蛋公司，共同研商活動及場地規劃相關事宜。

(四)請就列管案110-22-4之辦理情形，依臺北體育園區後續營運期程之規劃，再補充說明營運期間專案管理案之預定辦理期程、檢核點等細項資料，以利管控進度。

(五)有關籌備處之臨僱管理師員額移由運動產業科統籌運用，俾負責本開發計畫案後續營運管理業務，並作為與籌備處業務聯繫之窗口。

(六)請加強督辦光復南路東側拓寬二車道工程，期於111年1月31日前完成。

(七)本籌備處110年第24次工作會議暫訂於110年12月30日(星期四)下午3時30分採視訊會議方式辦理；如有變動，將另行通知。

七、散會：上午12時5分