

## 臺北市政府體育局

### 臺北文化體育園區籌備處112年第5次工作會議紀錄

一、開會時間：112年4月14日上午11時0分

二、開會地點：大巨蛋工務所10樓會議室

三、主持人：陳世浩副執行長 代

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處	陳世浩、許曉琪、林佳燕、焦文柔
本局運動產業科	李榮晉、黃書娟
中興工程顧問公司	紀慧禎
遠雄巨蛋公司	戴景生、陳星憲、楊依玲

五、報告事項

(一)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉，案號112-4-1案同意解除列管。

(二)本開發案興建營運契約所列復工後應續辦事項之辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)有關外界關心大巨蛋體育館之螢幕過小問題，請轉知遠雄巨蛋公司再行評估加大尺寸之可行性。

(二)請轉知遠雄巨蛋公司加強控管人工草皮鋪設作業之施工品質，並於體育館開始營運前，邀請專家及球員至現場勘查，以確保未來舉辦體育賽事時之球員安全。

(三)本府112年10月7日舉辦「白晝之夜」活動已獲遠雄巨蛋公司允諾充分配合及響應，有關列管案件112-4-1案同意解除列管；惟後續仍請籌備處持續辦理相關協調作業。

(四)112年第6次工作會議暫訂於4月27日（星期四）下午2時30分於大巨蛋辦公大樓10樓會議室辦理；上述行程如有變動，將另行通知。

七、散會：上午11時50分