

## 臺北市政府體育局

### 臺北文化體育園區籌備處112年第9次工作會議紀錄

一、開會時間：112年6月9日下午4時0分

二、開會地點：臺北文化體育園區籌備處

三、主持人：陳世浩副執行長 代

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處

林傳健、許曉琪、林佳燕、焦文柔

中興工程顧問公司

紀慧禎

遠雄巨蛋公司

戴景生、王又禾

五、報告事項

(一)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

(二)本開發案興建營運契約所列復工後應續辦事項之辦理情形：

**主席裁示：**辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)依局務會議局長口諭，本開發案營運期間之履約管理顧問招標案改由本籌備處主政辦理。

(二)請轉知遠雄巨蛋公司，於體育館棟取得使用執照後，自行檢視並補強軟、硬體設施、設備，以提升場地妥善性，符合辦理比賽需求。

(三)體育館預定於今(112)年底舉辦首場大型國際棒球賽事，請轉知中興工程顧問公司於每週召開之協調工作會議中列案討論，並請遠雄巨蛋公司核派相關人員列席，以利協調場地配合相關事宜。

(四)112年第10次工作會議暫訂於6月29日(星期四)下午2時30分於大巨蛋辦公大樓10樓會議室辦理；上述行程如有變動，將另行通知。

七、散會：上午12時0分