

臺北文化體育園區籌備處
112年第20次工作會議紀錄

一、開會時間：112年12月28日下午3時30分

二、開會地點：臺北文化體育園區籌備處

三、主持人：陳世浩副執行長代

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處 林佳燕、焦文柔

五、報告事項：

歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。案號112-19-2、112-19-5等2案同意解除列管。

六、主席裁示：

(一)捷運板南線國父紀念館站5號出入口連通地面層之電梯施工多年仍未完成，已嚴重影響行動不便人士出入，請督促遠雄巨蛋公司提報預定完成期程，並確實列管工進。

(二)列管案號112-19-4之執行等級仍維持為「B」，並持續列管至開發案基地周邊退縮車道及其附屬設施完成點交。

(三)鑑於開發案將進入正式營運階段，請共同研思相關尚待辦理事項，並可主動提出討論。

(四)113年第1次工作會議暫訂於1月11日（星期四）下午3時30分於臺北文化體育園區籌備處辦理；行程如有變動，將另行通知。

七、散會：下午4時50分