

100年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金 額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
總 計	15,890,599	11,413,143	71.82	10,752,117	10,644,993	99.00	93.27	7,095,243
1. 捷運局特別預算部分	8,656,488	6,173,700	71.32	6,173,700	6,173,700	100.00	100.00	2,974,685
2. 其餘部分	7,234,111	註2 5,239,443	72.43	4,578,417	4,471,293	97.66	85.34	4,120,558
(1) 市政府主管	31,149	23,117	74.21	10,950	10,323	94.27	44.66	14,125
(2) 民政局主管	25,127	3,227	12.84	3,251	3,251	100.00	100.74	-
(3) 財政局主管	7,653	4,195	54.82	-	-	-	-	-
(4) 教育局主管	1,238,581	1,225,008	98.90	831,404	820,507	98.69	66.98	176,055
(5) 產業發展局主管	171,457	31,609	18.44	31,609	23,221	73.46	73.46	1,280
(6) 工務局主管	241,510	160,524	66.47	42,650	572.00	1.34	0.36	-
(7) 交通局主管	62,703	6,741	10.75	3,618	3,570	98.67	52.96	19,904
(8) 社會局主管	347,318	319,849	92.09	226,248	223,399	98.74	69.85	35,875
(9) 勞工局主管	4,010,000	2,728,000	68.03	2,728,000	2,728,000	100.00	100.00	2,728,000
(10) 警察局主管	11,578	2,310	19.95	248	246	99.19	10.65	-
(11) 衛生局主管	49,690	46,817	94.22	23,177	19,535	84.29	41.73	-
(12) 環境保護局主管	73,873	23,082	31.25	11,771	10,190	86.57	44.15	2,557
(13) 都市發展局主管	167,174	151,076	90.37	41,223	41,680	101.11	27.59	16,328
(14) 文化局主管	177,402	12,566	7.08	165,551	160,436	96.91	1,276.75	18,034
(15) 消防局主管	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-
(16) 翡翠局主管	300	300	100.00	8	8	100.00	2.67	-
(17) 觀光傳播局主管	51,592	5,367	10.40	38,384	7,981	20.79	148.71	-
(18) 地政處主管	6,588	3,788	57.50	1,904	1,904	100.00	50.26	6,000
(19) 兵役處主管	46,203	39,408	85.29	38,358	36,407	94.91	92.38	-
(20) 臺北自來水事業處主管	512,161	450,407	87.94	378,011	378,011	100.00	83.93	1,102,400

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款5,239,443千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
其餘部分	7,234,111	5,239,443	72.43	4,578,417	4,471,293	97.66	85.34	4,120,558	
(1)市政府主管	31,149	23,117	74.21	10,950	10,323	94.27	44.66	14,125	法規委員會：
秘書處	6,275	1,590	25.34	1,590	1,590	100.00	100.00	6,275	本府100年5月9日府授財於字第10001291602號函及100年8月2日府授財於字第10002344102號函撥付該會100年度第1-2季於品健康福利捐供私劣於品查緝經費額度為400,000元，該會除截至100年8月31日止已執行71,920元外，其餘328,080元於9月繼續執行。
法規委員會	-	-	-	72	72	100.00	-	-	原住民事務委員會： 1.100年度原住民技術士獎勵金補助款係依申請案件執行。 2.100年度補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫及100年度補助都市原住民承租國宅家庭暨生活品質促進計畫補助款之人事、外勤業務費用均按月支付。
原住民事務委員會	24,499	21,152	86.34	9,263	8,661	93.50	40.95	7,850	3.100年度補助地方政府辦理原住民族家庭暨婦女服務中心計畫、原住民族部落社區大學實施計畫、100年度都市原住民族發展計畫、評鑑績優之臺北市辦理原住民族部落大學獎勵金、100年度中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助計畫暨原住民住宅改善相關業務行政業務費、「原young乘風展翅工程」臺北都會區原住民青少年職涯輔導成長計畫、辦理原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用、辦理原住民族語言推動組織及辦理就業服務相關業務等係依各項計畫項目時程執行。
中山區公所	25	25	100.00	25	-	-	-	-	中山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，尚未執行。
中正區公所	38	38	100.00	-	-	-	-	-	中正區公所： 99年調解委員會調解獎勵金已於7月收款，尚未執行。
大同區公所	37	37	100.00	-	-	-	-	-	大同區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助款金額\$37,069，於7月21日撥入，尚未執行。
萬華區公所	40	40	100.00	-	-	-	-	-	萬華區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會計畫，尚未執行。
南港區公所	24	24	100.00	-	-	-	-	-	南港區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會，已辦理請購作業中。
信義區公所	44	44	100.00	-	-	-	-	-	信義區公所： 內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員經費4萬4,405元，於7月21日核撥，俟議會審議後方予執行。
大安區公所	28	28	100.00	-	-	-	-	-	大安區公所： 內政部核撥獎勵績優鄉鎮市(區)調解委員會補助款於7月29日入帳，預計12月底前執行完畢。
松山區公所	18	18	100.00	-	-	-	-	-	松山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，尚未執行。
北投區公所	22	22	100.00	-	-	-	-	-	北投區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，民政局於7月22日撥入2萬2,224元。
士林區公所	22	22	100.00	-	-	-	-	-	士林區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，尚未執行。
文山區公所	35	35	100.00	-	-	-	-	-	文山區公所： 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會計畫，本補助款於7月底收訖，預計於下半年度執行完畢。
內湖區公所	42	42	100.00	-	-	-	-	-	內湖區公所： 該所於100年7月22日收到內政部核發中央補助款，現正辦理中。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(2)民政局主管	25,127	3,227	12.84	3,251	3,251	100.00	100.74	-	
民政局	25,127	3,227	12.84	3,251	3,251	100.00	100.74	-	
(3)財政局主管	7,653	4,195	54.82	-	-	-	-	-	財政局： 菸品健康捐：因 1. 財政部撥付本府100年第1季219萬7,170元、第2季199萬7,427元菸品健康捐共計419萬4,597元，是項經費列入100年度追加歲入、歲出預算，其中280萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由前揭各局處辦理歲出追加預算。 2. 前開經費中物品材料費—手機4萬9,918元，預計於9月驗收及付款，致本案該局部分截至8月底止未達80%。
財政局	7,653	4,195	54.82	-	-	-	-	-	
(4)教育局主管	1,238,581	1,225,008	98.90	831,404	820,507	98.69	66.98	176,055	教育局： 100年度資訊教育推動細部計畫-資訊教學設備經費、100年度改善無障礙校園環境經費於8月底撥入，尚待分配各校執行。 圖書館： 100年度閱讀環境與設備升級實施計畫，原訂執行期間100年5月至100年12月止，分為閱讀環境及設備升級兩部份。設備升級部分，目前已完成各館設備需求調查，俟簽陳並奉核後，接續辦理採購事宜；閱讀環境部分，目前尚在辦理圖說審查事宜，俟委員核可後，辦理室裝執照申請與工程發包事宜，預定於12月底前完成工程發包及開工，101年4月結案。目前依計畫持續進行中。 動物園： 認識科學-全國「動物園科學家先修班」教育推廣與培訓計畫於100年7月14日始核撥第一期款，各項請購案申請中。
教育局	1,123,199	1,118,357	99.57	728,378	728,348	100.00	65.13	-	
臺北市立圖書館	21,335	14,846	69.59	11,562	10,212	88.32	68.79	12,843	
臺北市家庭教育中心	776	776	100.00	776	776	100.00	100.00	-	
臺北市體育處	92,331	90,368	97.87	90,368	80,851	89.47	89.47	163,212	
臺北市立動物園	940	661	70.32	320	320	100.00	48.41	-	
(5)產業發展局主管	171,457	31,609	18.44	31,609	23,221	73.46	73.46	1,280	產業發展局： 依各中央補助機關計畫時程辦理核銷。 動保處： 1. 臺北市野生動植物保育及教育宣導計畫於3月22日始收到部分補助款，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 2. 家禽流行性感胃防疫計畫經費主要為禽流感等與家禽相關疾病之疫情調查等採樣送檢、講習會議所需經費，暨購買防疫工作服與用品等，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 3. 辦理飼料登記證核發及管理計畫於3月31日始收到補助款，將依計畫實際辦理情形按月核銷。 大地工程處： 依計畫執行中，持續辦理山坡地巡查維護作業並月支付計劃人員薪資及保險等費用。 市場處： 1. 傳統零售市場更新改善計畫工程係經濟部配合中央振興方案補助辦理之計畫，本案補助款編列於單位預算，並以補助款方式補助市場發展基金辦理，依工程進度向經濟部申請撥付補助款。 2. 臺北市花卉批發市場遷建計畫，俟農委會撥款後依計畫執行。
產業發展局	29,489	3,873	13.13	3,873	2,195	56.67	56.67	-	
動物保護處	8,571	5,987	69.85	5,987	2,489	41.57	41.57	30	
大地工程處	25,772	9,924	38.51	9,924	6,712	67.63	67.63	-	
商業處	5,000	-	-	-	-	-	-	1,250	
市場處	102,625	11,825	11.52	11,825	11,825	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(6)工務局主管	241,510	160,524	66.47	42,650	572	1.34	0.36	-	公園路燈工程管理處： 「高效率道路照明燈具示範計畫」，補助經費上限為500萬元整，依補助作業要點規定俟完工驗收結算後檢具文件申請撥付補助款，因未及辦理100年度追加預算，已轉列101年度追加預算辦理。
公園路燈工程管理處	5,000	-	-	-	-	-	-	-	衛生下水道工程處： 1.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-臺北市污水下水道用戶排水設備工程」，補助款於5月31日撥入，因本局衛工處轉正所需資料整理費時，致8月末及轉正應分攤金額，暫無執行數。 2.行政院公共工程委員會「100年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用第1批核定補助案」辦理臺北市民生污水處理廠土地活化開發BOT案可行性評估，補助款尚未撥入。 3.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-龍形隧道繞流管工程，本案目前辦理竣工結算中，已依後續辦理期程請領相關補助費。 4.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-迪化污水處理廠功能提升工程，本計畫案計分4標案辦理，其中第4標案迄今已辦理6次招標作業均未能決標，預定於100年9月8日辦理第2次修正後第2次(第7次)開標作業，本年度已於100年8月11日函請營建署核撥補助款，現由該署審查作業中。 5.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-迪化抽水站增設緊急發電機工程，本案於100年8月4日發報開工，已依後續辦理期程請領相關補助費。
衛生下水道工程處	236,510	160,524	67.87	42,650	572	1.34	0.36	-	6.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-特一幹線與北市放流管之緊急溢流工程，經設計顧問公司評估後，本工程對系統助益有限，無建置需求，經營建署核備減作(保留規設費，其餘整體預算已由營建署檢討調整)。 7.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-八里污水處理廠增設緊急溢流管線工程，本案施工地點位處十三行文化遺址，尚需經「文化資產保護」相關作業完成後後續辦理標辦作業。 8.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-緊急應變決策支援系統擴建工程，於100年6月29日開工，施工前置作業陸續辦理中，將依後續期程請領相關補助費用。 9.內政部營建署「中央振興經濟擴大公共建設投資計畫」-機動式緊急繞(溢)流工程，本案新增子項機動式緊急繞(溢)流工程-防汛期間裝置工程經檢討後已無購置需求(北水局無償提供使用)，相關節餘款已由營建署重新檢討調整。
(7)交通局主管	62,703	6,741	10.75	3,618	3,570	98.67	52.96	19,904	交通局： 1.100年度道路交通秩序與交通安全改進方案，本案大部分均依採購法規完成發包，目前廠商刻正履約執行中，預計8月底陸續驗收付款。另交通部補助款於6月底才匯入3成款項至本局帳戶，下半年將運用該款項先行支應小額採購項目。 2.100年度全國道路交通安全研討會-事故防制突破措施與願景，本案業於8月10日辦理研討會，刻辦理驗收及付款。
交通局	3,820	1,420	37.17	120	118	98.33	8.31	2,375	監理處： 99年度徵收汽車燃料使用費工作補助費交通部於100年3月28日撥付162萬3,093元，截至8月底累計執行數121萬8,365元，未支用餘額40萬4,728元，係按月執行工讀生薪資、勞健保及勞退、辦理汽燃費業務加班費及宣導。
監理處	1,623	1,623	100.00	1,264	1,218	96.36	75.05	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
交工處	8,800	2,816	32.00	2,234	2,234	100.00	79.33	1,940	交工處： 100年度「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」補助計畫-「台北市自行車綱要計畫」- 1.中央補助撥款程序分配說明：案件發包後撥付40%，辦理期初簡報後撥付30%，期中簡報後撥付餘款30%。2.本案契約付款分配說明：完成期初報告審查給付10%，完成期中報告審查給付30%，完成期末報告審查給付40%，完成總結報告驗收給付餘款20%。 3.執行情形說明如下： (1)100年3月8日辦理議價與決標，決標金額388萬元，營建署撥付補助款40%(77萬6,000元)。 (2)6月3日規劃單位提送期中報告，6月24日召開期初報告審查會，7月1日發文通知審查通過並請進行期中報告，7月13日撥付第1期款費用38萬8,000元(服務費用10%)予規劃單位(中央補助款負擔50%計19萬4,000元)，規劃單位提送期中報告，預計9月9日召開審查會議。 公運處： 配合公路客運車輛移撥管轄辦理先進大眾運輸系統建置:預計於10月完工驗收，11月撥款。
公運處	48,460	882	1.82	-	-	-	-	15,589	
(8)社會局主管	347,318	319,849	92.09	226,248	223,399	98.74	69.85	35,875	社會局： 1.辦理國民年金法所得未達一定標準認定計畫補助經費案，係以支付用人費用為主，將按月核實支付，截至8月底待執行數2,384,886元。 2.補助中低收入老人裝製假牙實施計畫，截至8月底待執行數3,032,075元，因假牙裝置所需時間較長及醫療院所未及時檢送資料請款，致市民申請核准後無法即時撥款。 3.保母托育管理與托育補助實施計畫，核定補助45,000,000元已如數收迄，待執行數18,116,000元，現已撥付申請案1至7月份補助款，預計100年12月底執行完竣。 4.內政部兒童局辦理5歲幼兒教育計畫，待執行數41,430,000元，目前陸續受理案件審核個案資料，預計12月底前執行完竣。 5.身心障礙者居家生活照顧網計畫，全年度補助款7,056,000元，待執行數3,000,167元，因督導費用款項調整，故自5月份起始陸續辦理核銷作業。 6.兒少保護社工人力實施計畫，係以支付用人費用為主，將按月核實支付，全年度補助款8,148,000元，待執行數3,721,767元。 7.其餘待執行數20,846,207元，依內政部補助作業要點規定，需俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。 家庭暴力暨性侵害防治中心： 家庭暴力及性侵害防治社工人力經費案，係以支付用人費用為主，待執行數3,544,722元，相關人員薪資已由該中心相關預算先行暫付，目前已完成1-5月經費轉正程序，6至8月人力薪資分攤款尚待另行進冊辦理經費轉正。
社會局	341,346	313,877	91.95	222,966	221,346	99.27	70.52	27,518	
家庭暴力暨性侵害防治中心	5,972	5,972	100.00	3,282	2,053	62.55	34.38	8,357	
(9)勞工局主管	4,010,000	2,728,000	68.03	2,728,000	2,728,000	100.00	100.00	2,728,000	
勞工局	4,010,000	2,728,000	68.03	2,728,000	2,728,000	100.00	100.00	2,728,000	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(10)警察局主管	11,578	2,310	19.95	248	246	99.19	10.65	-	警察局：
警察局	5,700	1,710	30.00	-	-	-	-	-	內政部警政署補助本市570萬元辦理100年度「加強推動社區安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計畫」增設補光燈，本項補助與中央對直轄市及縣市政府一般性補助款指定辦理施政項目「建置重要路口監視系統」合併執行，共計3,570萬元，本案已完成議價、決標程序並於100年7月11日簽約，刻正由承商依約進行生產設備、工廠組裝及進場安裝調校。
交通警察大隊	5,878	600	10.21	100	98	98.00	16.33	-	交通警察大隊： 1.交通部補助120萬元辦理100年度交通執法與事故防制之宣導計畫：大型交通安全宣導活動業於8月13日辦理完成，預定於9月上旬待各分局結報後付款；宣導名片夾及宣導環保餐具組已製作完成，預計於9月上旬付款。 2.國家安全局補助購置特種勤務警衛車輛1批，核定金額為467萬8,170元。
刑警警察大隊	-	-	-	148	148	100.00	-	-	刑事警察大隊： 100年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中本局刑事警察大隊獲分配私劣菸品查緝經費120萬元(100年1月6日府授財菸字第09904444800號函核定)，第1季經費已於100年5月9日依府授財菸字第10001291601號函同意墊付30萬元整，第2季經費於100年8月2日依府授財菸字第10002344101號函同意墊付30萬元整，已實際支用6月份查緝私劣菸品材料費100,200元及8月份查緝私劣菸品加班費48,089元。
(11)衛生局主管	49,690	46,817	94.22	23,177	19,535	84.29	41.73	-	衛生局：
衛生局	49,690	46,817	94.22	23,177	19,535	84.29	41.73	-	病人安全週」活動，相關活動經費約38萬5,000元，目前正積極與合作廠商聯繫、規劃中，預計於11月份完成核銷作業，本計劃執行率將可達95%以上。 2.能力試驗檢體之配製(一)： 本案係行政院衛生署食品藥物管理局100年度「能力試驗檢體之配製(一)」委託辦理計畫，共分3個子計畫，其中「中藥摻加西藥之能力試驗配製」30萬元、「食品中三聚氰胺之能力試驗配製」35萬元及「包裝飲用水中重金屬之能力試驗配製」30萬元。其中「中藥摻加西藥之能力試驗配製」、「食品中三聚氰胺之能力試驗配製」業於8月底完成計畫，餘「包裝飲用水中重金屬之能力試驗配製」均依計畫時程執行，預計年度執行率可達90%以上。 3.地方毒品危害中心100年度藥癮者追蹤輔導補助計畫： 已全數撥款，新聘1名個案管理師業於8月1日報到且由於薪資發放係下月核算前月，預估年底經費執行率可達90%以上。 4.地方毒品危害中心100年度戒毒成功專線計畫： 已全數撥款，經費業於100年1月及7月撥入本局，薪資發放係下月核算前月，預估年底經費執行率可達90%以上。 5.菸害防制工作計畫： 已全數撥款，本計畫自100年1月至100年8月止，已完成人員100年1-8月薪資、物品費、通訊費、印刷費等經費核銷，另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境營造等子計畫；各項委託案(戒菸班、青少年吸菸行為調查、醫事人員教育訓練、電話戒菸諮詢服務、戒菸服務、公車車體行銷、網路平台建置等計畫)已辦理招標採購，依規定於100年底前完成核銷，預定年度執行率可達90%以上。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									6.衛生保健工作計畫： 已全數撥款，目前各項子計畫正積極依案執行。部分子計畫委託12區健康服務中心執行辦理，將依季或年底辦理核銷；子計畫中共完成7案委託專業單位辦理，將依規定辦理核銷，預計年底執行率可達90%以上。 7.菸害防制相關癌症篩檢（含拒嚼檳榔）人力計畫工作計畫： 已全數撥款，目前正依計畫積極執行，預估年底經費執行率可達95%以上。 8.經濟弱勢家庭就醫補助方案： 係補助萬芳醫院及關渡醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為100年1月1日至100年12月15日，行政院衛生署業於100年6月13日撥款予本局，已完成萬芳醫院撥款事宜，刻正辦理關渡醫院撥款事宜。 本補助計畫有「補助對象」、「補助項目」之限制，如不符合案內補助對象資格者，即無法申請補助。萬芳醫院、關渡醫院持續向同仁宣導，如有需補助之個案符合本案補助對象資格者優先運用「公益彩券補助款」，並依規申請與核銷，以完成本案之預定執行目標。2家醫院正依案辦理中(關渡醫院100年首度承辦)，預計執行率70%，刻正戮力執行，並依規定於100年底辦理核銷。
(12)環境保護局主管	73,873	23,082	31.25	11,771	10,190	86.57	44.15	2,557	環境保護局： 1.100年度辦理垃圾減量、資源回收工作計畫：該計畫核定金額為1,841萬7,000元，主要內容係4個委辦計畫，，已於4月底發包決標，決標總金額為1,458萬8元。第一期經費(736萬6,800元)已於2月11日撥入，刻正依計畫進度進行中，該計畫預計於12月底結束。 2.100年度臺北市餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫：本計畫於4月26日決標，期初範疇會議已於8月底召開，預計9月中撥付第1期委辦費。另預定於9月28日召開期中報告審查會議，10月底辦理撥付第2期委辦費。
環境保護局	73,873	23,082	31.25	11,771	10,190	86.57	44.15	2,557	
(13)都市發展局主管	167,174	151,076	90.37	41,223	41,680	101.11	27.59	16,328	都市發展局： 1.99年度「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼-第1期增撥戶及第2期經費：內政部營建署100年3月核撥第一期增撥戶經費9,352,800元，又於100年5月核撥第二期經費100,526,400元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領12個月止，故截至100年8月底之執行率28.08%。 2.99年度「青年安心成家方案」租金補貼-第一次公告(第三期經費)：內政部營建署於100年6月核撥第三期經費10,432,800元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止，因前二期經費尚有賸餘，故本項經費尚未分配支用。 3.99年度青年安心成家租金補貼(第2次公告)：內政部營建署於100年1月核撥第一期經費4,946,400元，又於100.8.25核撥第2期經費3,499,200元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止,因100年3月為首次核撥，故截至100年8月底之執行率32.48%。 4.100年度青年安心成家租金補貼：內政部營建署於100年5月核撥100年度青年安心成家租金補貼第一期經費10,951,200元，其補助係逐月申請後，陸續核撥至每申請戶受領24個月止,因100年6月為首次核撥，故截至100年8月底之執行率31.85%。 5.內政部營建署於100年8月核撥101年度住宅補貼短期促進就業人員第三季經費472,670元，其補助係逐季申請，故第三季截至100年8月底之執行率55.71%。 都市更新處： 內政部營建署辦理「內湖區成美橋以西及基隆河兩岸地區更新計畫案」，本案已於100年6月17日決標，金額6,450,000元，已支付契約金額645,000元(第1期款-工作計畫書審查同意後核付10%)，100年9月2日期初簡報審核通過，刻正積極執行中，預計9月底完工舉行開工儀式。
都市發展局	150,849	143,399	95.06	38,265	38,665	101.05	26.96	5,348	
都市更新處	10,000	4,178	41.78	2,958	3,015	101.93	72.16	10,000	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
建築管理處	6,325	3,499	55.32	-	-	-	-	980	未通過，刻請安辦單位修正中，擬於9月底再次舉行審查會。 建築管理處： 1.內政部營建署辦理「100年度推動及建立綠建築審核及抽查制度計畫」，本案補助款係屬100年度追加預算，刻正簽辦發包中，已於100年8月辦理發包完成，預計101年5月執行完竣辦理結案。 2.內政部營建署辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，本案補助款係屬100年度追加預算，100年8月4日辦理發包完成，已於8月30日召開評審委員會議結束，訂於9月8日辦理議價，故尚未決標，俟簽訂合約後即刻執行。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(14)文化局主管	177,402	12,566	7.08	165,551	160,436	96.91	1,276.75	18,034	文化局：
文化局	174,102	10,816	6.21	162,868	157,753	96.86	1,458.52	18,034	1.100年度地方文化館：各館所請領資料已簽奉核准，刻正辦理撥款事宜。
美術館	3,300	1,750	53.03	2,683	2,683	100.00	153.31	-	2.文化資產專責機構籌設計畫：本案文化資產專責機構開辦費部分已執行完畢，人事費部分按月撥付中。
									3.100年度輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫：本案於3月1日簽約，業於6月24日通過期中審查會議，並撥付第2期款。
									4.100年度社區營造亮點計畫-社造文化小鎮：本案案由萬華區公所代辦，業於100年8月18日決標，並於9月1日檢送第1期收據過局，該局業於9月9日撥付第1期款。
									5.2011全國古蹟日：刻正辦理台北古蹟散步地圖摺頁之第2版印製採購事宜，預計將於10月前辦理結案，並依規定於12月中旬前檢送第2期款領據及古蹟日成果報告書。
									6.「100年度蔣中正宋美齡士林官邸（官舍、招待所）開館營運計畫」、「百年建國慶，千年漢字情」及「中華民國建國一百年跨年慶典—2010臺北國際花卉博覽會」之累計執行數超過中央已撥補助款之部分，係依「各級地方政府墊付款處理要點」，由市府先行墊付。
									美術館：
									1.「第54屆威尼斯國暨美術雙年展」：依「各級地方政府墊付款處理要點」，機關得先行墊付執行計畫內容。本案已全數採購完成，並陸續辦理驗收付款事宜。
									2.「生態建築師：格蘭•穆卡特建築展」：依「各級地方政府墊付款處理要點」，機關得先行墊付執行計畫內容。本案已全數採購完成，並陸續辦理驗收付款事宜。
(15)消防局主管	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-	
消防局	2,052	2,052	100.00	2,052	2,052	100.00	100.00	-	
(16)翡翠局主管	300	300	100.00	8	8	100.00	2.67	-	翡翠局：
翡翠局	300	300	100.00	8	8	100.00	2.67	-	本補助款30萬元係環保署補助本局辦理「翡翠水庫環境教育工作推展計畫」，其中網頁設計製作費88,000元目前招商中；「編製設計水庫生態環境教育教材費」86,000元已招商編製設計，翡翠水庫區翡翠樹蛙生態資源調查87,800元已委託財團法人臺北動物園保育教育基金會辦理，惟該契約履約期限為100年12月23日，付款方式為契約完成後1次付款。
(17)觀光傳播局主管	51,592	5,367	10.40	38,384	7,981	20.79	148.71	-	觀光傳播局：
觀光傳播局	51,592	5,367	10.40	38,384	7,981	20.79	148.71	-	交通部觀光局補助： 1.於100年1月7日補助撥入本局旅遊服務中心互動式旅遊諮詢查詢機台158,000元，已執行完畢。 2.於100年03月31日補助撥入本局旅遊服務中心營運之經費2,209,200元，已依計畫時程執行中。 3.補助本局47,200,000元辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」之「孔廟歷史城區觀光再生計畫」： 辦理孔廟創意服務業務：本項共計11項子計畫，其中辦理 (1)辦理定時展演及體驗活動820萬元：本案係委託孔廟管理委員會辦理，本案因辦理計畫變更向中央報核審查作業耗時，致契約變更尚未確定前，暫無法依原約進行驗收付款。 (2)保生文化祭活動1,300萬：本案業經交通部觀光局於100年7月26日函覆：既無法取得保安宮同意，為尊重保安宮，故敬難同意該項計畫預算還由該局執行。 (3)儒學文化研習活動200萬：本案係委託孔廟管理委員會辦理，業已辦理驗收，刻正依約進行結案請款核銷作業。 (4)辦理六藝體驗學習活動300萬元：本案係委託孔廟管理委員會辦理，有關開本階段應執行之教育訓練及相關驗收作業，經孔廟管理委員會延後至8月底結案，刻正辦理驗收結案作業。 (5)辦理孔廟情境劇或行動劇200萬3,906元：本案已完成第三次期中成果報告審查，刻正辦理修正審查，業已催辦執行。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(18)地政處主管	6,588	3,788	57.50	1,904	1,904	100.00	50.26	6,000	1. 地籍清理實施計畫：本補助款共計1,813,000元，分2期撥付，第1期經費907,000元及第2期經費906,000元，內政部分別於100年3月15日及100年6月9日撥入本處帳戶，已開始進行相關作業(歲入1,813,000元統一編列於地政處，歲出291,000元編列於地政處，餘1,522,000元編列於民政局及各地政事務所)。2. 地政服務即時通計畫：本補助款1,975,000元，內政部於100年3月20日撥付入庫，已按規定積極辦理(歲入1,975,000元統一編列於地政處，歲出1,255,000元編列於地政處，餘720,000元編列於各地政事務所，另本府配合款5,999,916元係地政歷史e化掃描建檔費用，編列於各地政事務所)。
地政處	6,588	3,788	57.50	80	80	100.00	2.11	-	
松山地政事務所		-	-	317	317	100.00	8.37	1,138	
大安地政事務所		-	-	249	249	100.00	6.57	914	
中山地政事務所		-	-	363	363	100.00	9.58	1,000	
古亭地政事務所		-	-	295	295	100.00	7.79	1,000	
建成地政事務所		-	-	227	227	100.00	5.99	906	
士林地政事務所		-	-	373	373	100.00	9.85	1,042	
(19)兵役處主管	46,203	39,408	85.29	38,358	36,407	94.91	92.38	-	
兵役處	46,203	39,408	85.29	38,358	36,407	94.91	92.38	-	
(20)臺北自來水事業處主管	512,161	450,407	87.94	378,011	378,011	100.00	83.93	1,102,400	
臺北自來水事業處	512,161	450,407	87.94	378,011	378,011	100.00	83.93	1,102,400	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補助款%	
總 計	註 817,053	註 732,266	89.62	13,441
1. 市政府主管	1,422	1,422	100.00	-
2. 民政局主管	35,331	35,331	100.00	-
3. 教育局主管	204,009	187,508	91.91	2,829
4. 產業發展局主管	71,325	57,723	80.93	-
5. 交通局主管	203,656	191,186	93.88	-
6. 社會局主管	13,670	13,670	100.00	-
7. 環境保護局主管	29,218	14,388	49.24	10,612
8. 都市發展局主管	258,422	231,038	89.40	-

註：各局處之執行狀況詳表5之1。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
總 計	817,053	732,266	89.62	13,441	
1. 市政府主管	1,422	1,422	100.00	-	
原住民事務委員會	1,422	1,422	100.00	-	
2. 民政局主管	35,331	35,331	100.00	-	
民政局	35,331	35,331	100.00	-	
3. 教育局主管	204,009	187,508	91.91	2,829	
教育局	201,328	184,857	91.82	-	
體育處	1,841	1,841	100.00	2,829	
市立動物園	840	810	96.43	-	
4. 產業發展局主管	71,325	57,723	80.93	-	市場處： 家禽產業結構調整計畫屠宰業者已於100年3月13日進駐，後續將依計畫由市場處、農委會、家禽屠宰業者各分攤1/3原則辦理補助水電費用。
產業發展局	69,825	56,654	81.14	-	
市場處	1,500	1,069	71.27	-	
5. 交通局主管	203,656	191,186	93.88	-	
交通管制工程處	6,810	6,810	100.00	-	
公共運輸處	196,846	184,376	93.67	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

100年1月1日至100年8月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
6. 社會局主管	13,670	13,670	100.00	-	
社會局	13,670	13,670	100.00	-	
7. 環境保護局主管	29,218	14,388	49.24	10,612	環境保護局： 1. 99年度柴油車動力暨排煙檢測及油品檢測計畫：本計畫為99年度延續性計畫，於本(100)年4月15日完成撥付第2期委辦費，刻正依計畫進度執行中。 2. 汰換8輛資源回收車：本案已驗收完成，正辦理付款事宜。
環境保護局	29,218	14,388	49.24	10,612	
8. 都市發展局主管	258,422	231,038	89.40	-	
都市發展局	258,422	231,038	89.40	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。