

111年度基本設施補助計畫各標案填報資料														單位：千元
計畫基本資料			檢核點日期						每月預定經費支出					權責單位
標案編號	標案名稱	已核定經費	規格簽准日期	招標或議價完成日期	發包決標日期	第一批交貨日期	交貨完成日期	驗收完成日期	6月 累計30%	9月 預定支出	9月 累計70%	12月 預定支出	12月 累計100%	
c008-2-3-1	汰換廢棄物收集車(小)1輛	1,700	2020/2/24	2020/4/30	2020/4/30	2022/8/31	2022/8/31	2022/10/31	935	1,190	1,530	1,700	1,700	環清科
c008-2-3-2	汰換沖吸車5輛	31,500	2020/2/24	2020/4/30	2020/4/30	2022/9/30	2022/9/30	2022/11/30	17,325	22,050	26,775	31,500	31,500	環清科
c008-2-3-3	汰換洗街車1輛	4,800	2020/2/24	2020/4/30	2020/4/30	2022/9/30	2022/9/30	2022/11/30	2,640	3,360	4,080	4,800	4,800	環清科
c008-2-3-4	汰換小型壓縮垃圾車1輛	3,568	2020/2/24	2020/4/30	2020/4/30	2022/9/30	2022/9/30	2022/11/30	1,962	2,498	3,033	3,568	3,568	環清科
c008-2-3-5	汰換大型壓縮垃圾車3輛	13,579	2020/2/24	2020/4/30	2020/4/30	2022/8/31	2022/8/31	2022/10/31	7,469	9,506	12,222	13,579	13,579	環清科