

108年度基本設施補助計畫各標案填報資料 單位：千元

計畫基本資料			檢核點日期						每月預定經費支出					權責單位
標案編號	標案名稱	已核定經費	規格簽准日期	招標或議價完成日期	發包決標日期	第一批交貨日期	交貨完成日期	驗收完成日期	6月 累計30%	9月 預定支出	9月 累計70%	12月 預定支出	12月 累計100%	
c008-2-3-1	汰換大型壓縮垃圾車10輛	32,900	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2019/9/30	2019/9/30	2019/11/30	18,095	8,225	31,255	-	32,900	環清科
c008-2-3-2	汰換中型壓縮垃圾車4	11,560	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2019/7/31	2019/7/31	2019/9/30	8,092.0	578.0	11,560.0	-	11,560	環清科
c008-2-3-3	汰換廢棄物收集車(大)10輛	17,000	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2019/7/31	2019/7/31	2019/9/30	11,900	850	17,000	-	17,000	環清科
c008-2-3-4	汰換沖溝車3輛	14,040	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2019/11/30	2019/11/30	2019/12/30	7,722	702	9,126	702	14,040	環清科
c008-2-3-5	汰換掃街車4輛	18,800	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2019/11/30	2019/11/30	2019/12/30	10,340	940	12,220	940	18,800	環清科