

計畫基本資料			檢核點日期						每月預定經費支出					權責單位
標案編號	標案名稱	已核定經費	規格簽准日期	招標或議價完成日期	發包決標日期	第一批交貨日期	交貨完成日期	驗收完成日期	6月 累計30%	9月 預定支出	9月 累計70%	12月 預定支出	12月 累計100%	
c008-2-3-1	超大型壓縮垃圾車1輛	5,590	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2018/9/30	2018/9/30	2018/11/30	1,677	2,236	3,913	1,677	5,590	環清科
c008-2-3-2	廢棄物收集車(小)32輛	43,136	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2018/7/31	2018/7/31	2018/9/30	12,940.8	17,254.4	30,195.2	12,940.8	43,136	環清科
c008-2-3-3	掃街車5輛	23,500	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2018/11/30	2018/11/30	2018/12/30	70,500	9,400	16,450	7,050	23,500	環清科
c008-2-3-4	吸泥車3輛	15,340	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2018/11/30	2018/11/30	2018/12/30	4,602	6,136	10,738	4,602	15,340	環清科
c008-2-3-5	汰換卡車19輛	53,200	2017/3/15	2017/6/9	2017/6/9	2018/9/30	2018/9/30	2018/11/30	15,960	21,280	37,240	15,960	53,200	環清科
實際情形														
其他建設-土地購置案		已核定經費	經費撥付 簽奉核准	第一期經 費撥附	第一期經 費撥附	本年度經 費撥附額 度50%	最後一期 經費撥附 日	最後一期 經費撥附 日	預定經費 支出					
c0010-1-11	信義區清潔隊五分埔及三張犁分隊鄰接畸零地土地購置	3,320	2018/1/24	2018/1/30	2018/1/30	2018/1/30	2018/1/30	2018/1/30	3,320 (1月100%)					環清科