110 年度臺北市政府捷運工程局 第一區工程處大事紀要及榮譽獎項

照片	日期	內容	科室 單位
無	1月4日	CF684 標移植、移除計劃書審查會 議(新北市景觀處)	土一所
無	1月6日	召開 CF643A 子施工標財產移交會 議	土一所
無	1月8日	環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF614D 施工標水電環控工程竣工	水二所
無	1月11日	CF684 標移植、移除計劃書審查會 議(新北產業園區)	土一所
	1月14日	新莊線新莊機廠啟用營運	土九所
無	1月18日	新莊線新莊機廠工程 CK374A 標 (新莊機廠水電空調工程)竣工	水二所
開度在用 28 日本	1月20日	IYZX02 標捷運關渡站電扶梯開放 啟用	土六所

2-6 Y16進站開門	1月20日	Y16 車站綠建築標章現場查核	土八所
200万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	1月20日	IFTX12 標臺北市政府施工查核小組蒞臨指導	土八所
無	1月28日	CF662A 板橋轉運站初驗啟始會議	土八所
	1月29日	CF614A 標完成驗收	水一所
St. 10 cold. At Figure 20 to Cold of St. 10 cold. The st.	1月30日	開始進行連城錦和站往中和站間潛盾隧道鑽掘	土五所
	1月31日	北環 CF694A 標污水管先期工程 Y28-005~Y28-006 推進作業	土二所

1月31日	IYZX02 標捷運亞東醫院站電扶梯 開放啟用	土六所
2月5日	陳副局長視察萬大線 CQ860 區段標工地	土五所
2月22日	環狀線 CF662 子施工標轉運站初 驗總結會議	土八所
2月26日	北環 CF694A 標污水管先期工程 Y28-006 工作井收築	土二所

A COLD A SALE OF THE SALE OF T	2月27日	北環 CF694A 標污水管先期工程 Y28-002 工作井收築	土二所
	3月2日	行政院環境保護署環境督察總隊 監督現地查核-新莊線機廠	土九所安衛小組
無	3月8日	環狀線第一階段工程 CF660B 區段標 CF614C 施工標水電環控工程驗收合格	水二所
	3月10日3月15日	IFUX07標工程竣工 環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子 施工標(排除轉運站)及 CF661A 子 施工標道路、箱涵及植栽驗收啟 始會議	土八所

3月16日 及 3月18日	辦理本局 109 年度(羅東鋼筋廠) 鋼筋廠供應商品質評鑑缺失複評 作業	材試所
3月17日	IFUX07標竣工查驗會勘	土一所
3月17日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子施工標(排除轉運站)及 CF661A 子施工標道路、箱涵及植栽驗收	土八所
3月19日	辦理本局 109 年度(豐興鋼筋廠) 鋼筋廠供應商品質評鑑缺失複評 作業	材試所

	3月23日	辦理本局 109 年度(漢泰鋼筋廠) 鋼筋廠供應商品質評鑑缺失複評 作業	材試所
無	3月24日	辦理環狀線 CF650 區段標 CF651B 子施工標移交會議	土二所
	3月30日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子施工標(排除轉運站)及 CF661A 子施工標道路、箱涵及植栽驗收總結會議	土八所
無	3月30日	行政院環境保護署環境督察總隊 辦理北環段監督現地查核-出土段 路線	土八所 安衛 小組
	3月31日	IYZX02 標忠義站電扶梯開放啟用	土六所
	3月31日	IYZX02 標竹圍站電扶梯開放啟用	土六所

	3月31日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子	土八所
無		 施工標板橋轉運站初驗複驗啟始	
		及總結會議	
	4月1日	CF643A 子施工標及 IFUA04 標工程	土一所
無		道路移還養工處移交作業及清冊	
		用印完成	
	4月8日	配合辦理萬大線 CQ870 區段標勞	土三所
無		動部職安署北區職安中心工地安	安衛
		全衛生輔導課程	小組
新北板橋輔源	4月8日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子	土八所
TPC Bandiao Bus Station		施工標板橋轉運站啟用典禮	
The state of the s			
	4月12日	IYZX02 標臺北市政府施工查核	土六所
allign again.			
	4 m 10 ->	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
	4月13日	本處土木第八工務所沈怡伶助理	土八所
		規劃師獲選 109 年度廉能楷模	政風室
	4月21日	耐入咖啡苗 → 伯 CNO7N 后 机 無 炊	土三所
無	4 /1 /1 1	配合辦理萬大線 CQ870 區段標勞 動部職安署北區職安中心工地安	安衛
無			女佣 小組
		全衛生輔導作業	小組

	4月21日	萬大線 CQ860 區段標臺北市政府 施工查核	土五所
無	4月21日	配合辦理萬大線 860 區段標臺北市政府施工查核小組稽查作業	土五所 安衛 小組
	4月23日	環狀線第一階段 CF640 區段標工程金路獎傑出工程類現地評選活動	土木科
は に に に に に に に に に に に に に	4月23日	配合本局辦理萬大線 CQ861 施工標及 CQ860、CQ870 標區段標高司作業及實兵演練	土三所 土五所 土九所 安衛 小組
	4月28日	配合辦理臺北市政府研考會防災小組防災業務資料查核及現地測試檢查	土木科土九所安衛小組
無	4月29日	環狀線 CF660B 區段標工程主里程 碑 6 及主里程碑 12「本標工程全 部竣工」到達會勘	土八所

無	4月29日	環狀線 CF660A 區段標工程主里程 碑 8『本標工程全部竣工』到達會 勘	土八所
	4月30日	環狀線北環段 CF694A 標先期汙水 管工程 Y28-001~Y28-006 第 1~6 號工作井水溝復舊	土二所
	5月4日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大道) (IFTX13)竣工確認會勘	土八所
	5月5日	環狀線 Y15~Y16 車站(含高架段) 營運需求新增工程(IFTX14)竣工 確認會勘	土八所
	5月5日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)竣工確 認會勘	土八所

	T	T	
	5月5日	環狀線 CF660A 及 CF660B 區段標 工程竣工確認會勘	土八所水二所
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	5月5日	環狀線 Y17~Y19 車站(含高架橋)	土八所
		營運需求新增工程(IFTX09)竣工	水二所
S Total Control of the Control of th		確認會勘	
	5月6日	新北市施工查核小組至 CQ870 區	土三所
18		段標進行施工查核	
● 度進馬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區。 四萬小市政府工程施丁香榜/小組 新路			
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
	5月7日	新北勞檢處至 CQ870 區段標工地	土三所
		進行新北市工安獎評鑑審查	安衛
de an an outre de la constante			小組
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			

	5月8日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF661A子標土建工程-高架部分初驗複驗	土八所
	5月10日 至 5月31日	環狀線北環段新北市區段植栽移 植先期工程新北市三重、蘆洲區 植栽移植移除施作	土一所
	5月10日	黃總工程司率本處土五所暨材試 所人員赴 CQ860 區段標大弘環片 廠督導生產品質	材試所
110年度全職場業全市資本	5月12日	配合辦理萬大線 CQ860 區段標新 北市工安獎評比照片	土五所 安衛 小組
	5月12日	處長蒞臨北環段 CF680A 區段標工 區範圍現勘	土八所

	5月13日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF661A 子標土建工程-高架、車站及橋樑 初驗複驗總結會議	土八所
AND LICENTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	5月13日 至 5月14日	本局辦理鋼筋混凝土預鑄環片供應商大弘環片廠品質評鑑作業。	材試所
	5月31日	環狀線北環段 CF694A 標先期汙水管工程 Y28-001~Y28-006 第 1~6 號工作井水溝及人行道復舊完成	土二所
	6月1日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大 道)(IFTX13)初驗啟始會	土八所

	T		1
	6月1日	環狀線北環段及南環段全線施工	工事科
無		期間環境監測工作(案號:	
		IF0001)開標	
	6月7日	新北市新莊區思源路西側人行道	土八所
Control of the Contro		更新工程(中原路至新北大	
		道)(IFTX13)初驗總結會議	
3-9-02			
	6月17日	臺北都會區捷運系統環狀線第一	土八所
		階段工程 CF660A 區段標 CF661A	
<i>h</i>		子標土建工程(除道路、箱涵、植	
<u>無</u>		裁及台 64 線環河路新設匝道等項	
		目外)及 CF662 子標土建工程(新	
		北板橋轉運站)驗收開始	
	6月24日	環狀線北環段 Y20(不含)~Y23(含)	土一所
無		土建及水電環控區段標工程(標	
		號: CF680B)第2次公開招標	
	6月24日	臺北都會區捷運系統環狀線第一	土八所
無		階段工程 CF660A 區段標 CF662 子	
無		標土建工程(新北板橋轉運站)驗	
		收總結會議	
	6月25日	捷運初期路網車站出入口電扶梯	土六所
		電梯中期改善工程(IYZX02)永寧	
		站電扶梯開放啟用	
永寧站 YONGNING 3			
水中型 nonging			

	6月29日	環狀線北環段 CF694A 標先期汙水管工程 2 號~3 號工作井旁道路復舊	土二所
	6月30日	環狀線北環段 CF694A 標先期汙水管工程 1 號工作井 400 管段測漏	土二所
無	6月30日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子 施工標(排除轉運站)及 CF661A 子 施工標道路、箱涵及植栽驗收複 驗啟始會	土八所
	6月30日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大 道)(IFTX13)初驗複驗會勘	土八所
無	7月1日	IKTX23 標新莊機廠邊坡長期監測 第一階段工程初驗啟始會議	土九所

	7月3日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF661A 子標土建工程(除道路、箱涵、植 栽及台 64 線環河路新設匝道等項 目外)驗收-高架部分	土八所
	7月5日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF662 子施工標(排除轉運站)及 CF661A 子施工標道路、箱涵及植栽驗收複驗	土八所
Company of the second of the s	7月8日	環狀線 Y17~Y19 車站(含高架橋) 隔音牆增設工程(IFTX10)初驗啟 始會	土八所
電子 (京の 日本	7月8日	IKTX23 標新莊機廠邊坡長期監測 第一階段工程初驗完成	土九所

150007核是模切在 位第一位域域 享受股份机 放明 后侧侧小电视行像域 放明 后侧侧小电视行像域	7月9日	IFUX07標初驗啟始會議	土一所
	7月9日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF661A子標土建工程(除道路、箱涵、植栽及台64線環河路新設匝道等項目外)驗收總結會議	土八所
無	7月9日	「環狀線北環段及南環段全線施工期間環境監測工作」(案號: IF0001)決標	工事科
	7月13日	環狀線 CF660A 區段標之 CF662 子施工標(排除轉運站)及 CF661A 子施工標道路、箱涵及植栽驗收總結會議	土八所
登北捷連萬大線CQ860億世保 1號潛馬機。隧道資便	7月14日	捷運萬大線新北市轄段第一條潛盾隧道順利於7月14日貫通	土五所

21 87 14 18:53	7月14日	局長蒞臨視察 CQ861 標(萬大一中和一樹林線(第一期工程) LG06 車站土建工程)	土九所
無	7月15日	環狀線 Y17~Y19 車站(含高架橋) 隔音牆增設工程(IFTX10)初驗總 結會議	土八所
無	7月15日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF662 子標土建工程(新北板橋轉運站)驗收複驗會議	土八所
	7月27日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(復興路至中原 路)(IFTX12)初驗啟始會議	土八所
	7月28日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)初驗啟 始會議	土八所
無	7月30日	捷運環狀線北環段污水管永遷先 期工程(CF694A標)竣工	土二所

Γ		
7月30日	「環狀線臺北市區段植栽移植先期工程 CF693 標」士林區中正路樹木遷移作業說明會議	土四所
8月2日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(復興路至中原 路)(IFTX12)初驗總結會議	土八所
8月3日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(環漢路至復興 路)(IFTX11)初驗啟始會議	土八所
8月4日	環狀線 Y17~Y19 車站(含高架橋) 隔音牆增設工程(IFTX10)驗收啟 始會議	土八所

	8月4日	捷運環狀線(第一階段)第二區 CF662A 標板橋(Y15)站公共藝術計 畫委託創作驗收	土八所
無	8月4日	捷運新埔民生站(Y16)及新北產業 園區站(Y19)汙廢水明管維修平台 工程(案號:IFTX16)	工事科
	8月9日	臺北市政府工程施工查核小組查核 CQ861 標萬大一中和一樹林線 (第一期工程) LG06 車站土建工程	土九所
無	8月10日	臺北藝術中心初驗完成	土三所
無	8月12日	IKTX23 標新莊機廠邊坡長期監測	土九所
////		第一階段工程驗收完成	
	8月13日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(環漢路至復興 路)(IFTX11)初驗總結會議	土八所
	8月17日	環狀線 Y17~Y19 車站(含高架橋) 隔音牆增設工程(IFTX10)驗收總 結會議	土八所

	8月23日	捷運萬大線 LG07 車站#2 號機下行線(LG07 站往 LG08 站)潛盾機鑽掘作業開始	土五所
無	8月23日	環狀線第一階段工程 CF660B 區段標 CF614C 施工標水電環控工程完成移交	水二所
安安安全。 -	8月24日	臺北市政府施工查核小組至 CQ870 區段標進行施工查核	土三所
	8月25日	捷運環狀線北環段汙水管永遷先 期工程(CF694A標)初驗啟始會議	土二所
	8月26日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大 道)(IFTX13)驗收啟始會議	土八所
無	8月28日	代辦 CZ207C 臺北藝術中心興建工 程之劇場專業設備工程竣工	水一所
無	8月30日	臺北藝術中心啟動正驗	土三所

無	8月30日	CQ861 標萬大-中和-樹林線(第 一期工程)LG06 車站工程西端工作 井復工	土九所
	8月30日 至 9月1日	會同工務所及廠商辦理台泥臺北 (汐止)預拌廠首次評鑑	材試所
	8月31日9月1日	IFUX07 標初驗缺失改善複驗 新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大 道)(IFTX13)驗收總結會議	土八所
	9月2日	環狀線臺北市區段植栽移植先期 工程(CF693 標)民眾說明會	土四所
無	9月3日	環狀線北環段新北市區段植栽移 植先期工程(CF684 標)復工	土一所

建版工程 股份有限公司 [為大-中和明珠版] (第一期工程) (GONDERDET 在) (是中海从市铁电子(公司) (是中海从市铁电子(公司) (是中海(公司) (9月9日	CQ870 區段標金城機廠新北市公安 獎優等單位獎	土三所
新北市正文厅 監造軍位 董北市政府 医监查 军位 董北市政府 整造工程局 第一届工程 废土木第九工验所 [病大中和一排标章(第一期工程) [G06单站土建工程] 荣援第10届新北市工安整 侵良公共工程 獎	9月9日	CQ861 標萬大一中和一樹林線(第一期工程)LG06 車站土建工程榮獲第10 屆新北市工安獎優良公共工程獎,監造單位優等獎	土九所

	9月13日	環狀線臺北市區段植栽移植先期 工程(CF693標)士林區路樹遷移說 明會	土四所
THE STATE OF THE S	9月15日	IZ0001 標「臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程」施工說明會	土七所
無	9月15日	「萬大一中和一樹林地區捷運系 統環境影響說明書第 4 次環境影 響差異分析報告(第一期工程)」 案,於 110 年 9 月 15 日經環保署 環境影評估審查委員會第 405 次 會議審核修正通過	土九所
	9月17日	捷運環狀線北環段污水管永遷先 期工程(CF694A 標)驗收	土二所
	9月24日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)初驗總 結會議	土八所

	9月27日	IZ0001 標「臺北市立美術館典藏	土七所
無		庫房新建暨南進門改善統包工	
		程」臨時停車場部分竣工查驗會	
		勘	
	9月27日	新莊線新莊機廠工程 CK374A 標	水二所
無		(新莊機廠水電空調工程)完成移	
		交	
ća.	9月28日	金路獎傑出工程類第三名-捷運環	土一所
<u>無</u>		狀線 CF640 區段標工程	
	9月30日	Y16 捷運新埔民生站及 Y19 新北產	土八所
無		業園區站污廢水明管維修平台工	
		程(IFTX16)開工	
	9月30日	環狀線 Y18~Y19 站間高架橋(冠德	土八所
無		鼎峰社區)捷運交通噪音改善工程	
		(IFTX18)開工	
	9月30日	新北市新莊區思源路西側人行道	土八所
無		更新工程(復興路至中原	
		路)(IFTX12)初驗複驗會議	
Samuel Committee of the	10月8日	臺北都會區捷運系統環狀線第一	土八所
		階段工程 CF660A 區段標 CF661A	
		子標土建工程(除道路、箱涵、植	
		裁及台 64 線環河路新設匝道等項	
		目外)驗收複驗啟始會議	
	10月15日	捷運工程技術優化與知識資產創	土木科
		新價值研討會-捷運工程大區域降	
		水施工實務及捷運工程大區域開	
		挖施工實務講座	
PALERKENE II DESE			
建筑建筑			
The state of the s			

10月15日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(環漢路至復興 路)(IFTX11) 初驗複驗會議(含現 勘)	土八所
10月18日	陳副局長視察萬大線 CQ860 區段標工地	土五所
10月20日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(中原路至新北大 道)(IFTX13)驗收複驗會議(含現 勘)	土八所
10月21日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF661A 子標土建工程(除道路、箱涵、植 栽及台 64 線環河路新設匝道等項 目外)驗收複驗總結會議	土八所

	10月22日	職安署署長率相關檢查員視察萬 大線 860 區段標工地	土五所
	10月22日	代辦工程 IZ0001 標臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門統包工程動土祈福典禮	土七所
無	10月25日	CF640 區段標 IFUX07 標新增工程 驗收總結會議	土一所
無	10月25日	環狀線 Y16~Y17 站間高架橋(漢江 春曉社區)捷運交通噪音改善工程 (IFTX19)開工	土八所
無	10月25日	本處舉辦「新莊線 CK570J 區段標 新莊機廠工程」初勘	水二所
無	10月26日	環狀線 CF660A 區段標 CF614D 施工標水電環控工程開始驗收	水二所
無	10月28日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(復興路至中原 路)(IFTX12)驗收啟始會議	土八所
REALX-P-R-GM & GH - RT_GX CQ870BR REED BY THE TOTAL CQ870BR REED BY TH	10月29日	萬大線 CQ870 區段標金城機廠舉辦勞動部職安署 110 年營造安全作業觀摩會	土三所
無	10月29日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)初驗複 驗會勘	土八所

台大際院站 NIU NOSPIGI SERIOS	10月31日	捷運初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程(IYZX02標)臺大醫院站1號出入口增設電梯開放啟用	土六所
	11月1日	「環狀線臺北市區段植栽移植先 期工程」CF693 標路樹遷移説明會	土四所
	11月3日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)初驗複 驗總結會議	土八所
無	11月4日	新莊線新莊機廠 CK249C 標、 CK249D 標完成移交捷運公司作業	土九所
無	11月10日	捷運初期路網車站出入口電扶梯 電梯中期改善工程(IYZX02 標)竣 工	土六所

	11月11日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(復興路至中原 路)(IFTX12)驗收總結會議	土八所
2021年11月17日	11月17日	勞動部職安署副署長率北區職安中心人員至 CQ861 標工區辦理勞動檢查	土九所
	11 月 23 日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)驗收啟 始會議	土八所
全路平線 交通部 110年金路獎頒獎典禮 智慧 海道 22 nd 全	11月24日	交通部金路獎頒獎典禮-環狀線 CF640 區段標工程榮獲傑出工程類 第三名	土木科
	11月24日	萬大線 CQ860 區段標臺北市政府 施工查核複查	土五所
無	11月26日	捷運環狀線 CF640 區段標 CF642 子施工標工程設施設備移交會議	土一所

	11月26日	捷運環狀線 CF640 區段標 IFUX07	土一所
無	11 /1 20 4	子施工標工程驗收複驗總結會議	- //
Description (Art). Section 19 Control of the Contr	11月26日	「Y28 捷運車站站體設計說明會」	土四所
10年工程環境與美化獎」競灣優勝 「工程機化與累體類」 「工程機化與累體類」 「工程機化與累體類」 「工程機化與累體」 「工程機工程 「工程 「工程 「工程 「工程 「工程 「工程 「工程 「	11月27日	中國土木水利工程學會「110年工程環境與美化獎」(工程美化與景觀類)榮獲優等獎	土一所
無	11月29日	CF660B 區段標新莊區思源路排水 箱涵清淤等工程(IFTX17)驗收總 結會議	土八所
	11月29日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(復興路至中原 路)(IFTX12)驗收總結會議	土八所
無	11月30日	CT207E 標捷運淡水信義線奇岩站 增設出入口統包工程開標	工事科

	12月3日	國家發展委員會查證萬大線第一 期 CQ860、CQ870 區段標工程	土木科
110年度新北市營造業營建工地職災署 废施 全觀摩體驗活動 ^{主教學}	12月7日	新北市政府勞動檢查處舉辦「職 災預防暨施工安全觀摩」活動 (CQ860 區段標)	土五所
無	12月17日	捷運環狀線 CF640 區段標工程初 驗	土一所
台大图院第 Na Roopella Station	12月20日	捷運初期路網車站出入口電扶梯 電梯中期改善工程(IYZX02標)初 驗	土六所

	12月23日	本府研考會 110 年期末查證作業 (萬大線 CQ861 標)	土九所
THE PARTY AND A STATE OF THE PARTY AND A STATE	12月24日	淡江大學觀摩萬大線 CQ860 區段標	土五所
無	12月24日	環狀線第一階段工程 CF660A 區段標 CF614D 施工標水電環控工程驗收完成	水二所
無	12月30日	捷運環狀線 CF640 區段標工程驗 收完成	土一所
The state of the s	12月30日	新北市新莊區思源路西側人行道 更新工程(環漢路至復興 路)(IFTX11)驗收啟始會議	土八所
無	12月30日	臺北都會區捷運系統環狀線第一階段工程 CF660B 區段標-CF661B 土建施工標(CF661B)移交清冊用 印完成	土八所
	12月30日	新莊線 CK570J 區段標子標 IKTX24標工程完工	土九所