

臺北市政府捷運工程局 101 年 1 月至 12 月份大事記要

單位：東區工程處

日期	內容	照片檔名	科室
1.11	南港線東延段 CE832 標臨時出入口 A.C 拆除工程初驗複驗。	無	土六所
1.12	代辦工程-CZ301 標「臺北兒童新樂園新建工程之水電環控工程」由大陸工程股份有限公司得標。	無	工事科
2.16	代辦工程-IZUX26 標臺北藝術中心興建工程連續壁及基樁試樁工程開工典禮。	DSC0235.JPG DSC0203.JPG	土四所
3.22	代辦工程-IZUX27 標「明水路(北安國中~大直橋)、民權東路 2-3 段(龍江路~新生北路)路面更新工程」,由金和泰營造股份有限公司得標。	無	土六所
3.23	代辦工程-IZUX28 標「明水路(樂群一路~北安路)、北安路(北安公園~北安國中)路面更新工程」,由晉德營造有限公司得標。	無	土六所
3.26	南港線東延段 CE730B 區段標 CE832 土建子施工標完成正驗的複驗。	無	土六所
4.12	代辦工程-IZUX25 標成功路 2~3 段(新明路~文德路)、忠孝東路 7 段(506 號~研究院路)、向陽路(82 號路口~成功橋)路面更新工程完成正驗的複驗。	無	土六所
4.13	南港線東延段 CE730B 區段標 CE832 土建子施工標及 CE638B 環控子施工標完成驗收。	無	土六所
4.13	辦理環狀線 CF640 區段標施工說明會。	無	土一所
5.03	新北市政府朱市長立倫視察環狀線第一階段工程。	DSC7908[1].jpg	土五所
5.21	代辦工程-IZUX27 標「明水路(北安國中~大直橋)、民權東路 2-3 段(龍江路~新生北路)路面更新工程」開工。	無	土六所
5.21	環狀線 CF641 標植栽移植部分完成驗收。	無	土一所
5.27	代辦工程-IZUX28 標「明水路(樂群一路~北安路)、北安路(北安公園~北安國中)路面更新工程」開工。	無	土六所

6.05	市府查核小組至IZUX26標「臺北藝術中心興建工程」工地查核。	無	土四所
6.12	南港線東延段 CE832C 標「南港展覽館站旅客服務中心新建工程」招標案由天崗營造股份有限公司得標。	無	工事科 土六所
7.18	南港線東延段 CE832C 標南港展覽館站旅客服務中心新建工程開工。	無	土六所
8.09	臺北市政府施工查核小組稽查環狀線 CF641 區段標。	無	土一所
8.22	行政院公共工程委員會陳主任委員視察環狀線第一階段工程。	101082219[1].jpg DSC7850[1].jpg	土五所
8.28	代辦工程-CZ207 標「臺北藝術中心興建工程」由理成營造股份有限公司得標。	無	工事科 土四所
8.31	南港線東延段 CE832C 標南港展覽館站旅客服務中心新建工程動土典禮。	無	土六所
9.4	交通部 101 年度交通工程環境影響評估追蹤考核現場勘察-臺北捷運系統環狀線先期建設計畫（第一階段）。	101090408[1].jpg 101090435[1].jpg 101090423[1].jpg	土一、土二、土三、土五所及安衛小組
9.13	文湖線CB423標移交會勘。	無	土四所
9.20	代辦工程-CZ207標臺北藝術中心興建工程簽約。	無	土四所
10.9	代辦工程-IZUX27 標路面更新工程竣工。	無	土六所
10.18	代辦工程-CZ207標臺北藝術中心興建工程開工。	無	土四所
10.31	IBUX81/IEUX06標「捷運文湖線內湖段永久鎖心及萬能鑰匙系統工程及南港線東延段永久鎖心及萬能鑰匙系統工程」竣工。	無	土四所
11.17	代辦工程-IZUX28 標路面更新工程竣工。	無	土六所
11.26	新北市政府採購處施工查核環狀線 CF641 標。	無	土一所
12.20	行政院公共工程委員會施工查核南港線東延段 CE832C 標「南港展覽館站旅客服務中心新建工程」。	P1070791.JPG	土六所
12.27	環狀線榮獲交通部「101 年度交通工程	無	土一、土二

	環境影響評估追蹤考核現場勘察計畫」 評比第 2 名。		、土三、土 五所及安衛 小組