

臺北市政府捷運工程局中區工程處 102 年 1-12 月大事紀

日期	大 事 紀 要	承辦單位
01/02	辦理捷運蘆洲線暨新莊線臺北市段永久鎖心及萬能鑰匙系統工程標 (ILXX07/IKVX17) 驗收作業	土木科
01/04	松山線CG591標G17至G18臨時防洪門拆除導電軌安裝完成會勘	土四所
01/09	102年01月09日「臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程」工程採購案(案號CJ920)，公開招標更正公告發放第1號補充規定	工事科
01/11	松山線CG590C區段標主里程碑MS.5「完成低壓配電系統供電準備(含不斷電系統)」到達前會勘	土六所
01/11	松山線CG591標軌道工程新店機廠三股駐車軌配合供電系統於營運路段新增導電軌電纜接頭位置確認會勘	軌道所
01/14	辦理101年第4季廠商及分包商考核會議	土木科
01/15	CJ910A標停工會勘	土一所
01/21	102年01月21日「CJ930臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程」採購案(案號CJ930)，本處與得標廠商(大陸工程股份有限公司)訂約	工事科
01/22	102年01月22日「CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程」採購案(案號CJ920)辦理開標/決標，由廠商遠揚營造工程股份有限公司以76億7,600萬元整得標承辦	工事科
01/23	102年01月23日DJ105標「臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務」採購案辦理開標/資格審查	工事科
01/30	召開本處第25次品質管理會報	土八所
01/31	102年01月31日DJ105標「臺中捷運烏日文心北屯	工事科

	線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務」採購案辦理優勝廠商評選作業	
02/01	102年02月01日DJ105標「臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務」採購案優勝廠商(共同投標廠商-台灣世曦工程顧問股份有限公司/中興工程顧問股份有限公司)評選結果奉處長核定在案	工事科
02/06	CG590B區段標G19車站C2出入口與松山分局共構區建築裝修、水電環控、電梯電扶梯工程進場會勘	土五所
02/07	102年02月07日辦理DJ105標「臺中捷運烏日文心北屯線施工期間技術服務(含監造簽證)及軌道工程監造服務」採購案議約/決標，以公告固定金額新臺幣1億9仟萬元整由優勝廠商共同投標廠商-台灣世曦工程顧問股份有限公司/中興工程顧問股份有限公司得標承辦	工事科
02/26	捷運JGX181標松山線南京東路站(G18/BR3)捷四聯合開發大樓新建工程捷運設施出入口B/通風口X與聯開大樓共構工程里程碑1「提供B區(捷運出入口B廊道部分)交予甲方之電扶梯標進場施作電扶梯」到達會勘	土五所
03/23	新北市工務局參訪松山線工程	土五所
03/25	代辦IZXX05標「101年度專案路面更新工程(第7-2標)」初驗之複驗	土六所
04/22	CG590C標配合本局辦理上半年之各區段標廠商災害防救高司作業暨實兵演練評比	土六所
04/25	配合本局辦理CG590C區段標102年防汛期前公共安全檢查作業	土六所
04/26	代辦IZXX06標「101年度專案路面更新工程(第7-1標)」驗收	土四所
04/29	102年度公共工程卓越獎土木工程類別初評小組至松山線CG590A標辦理現勘作業	土四所

04/30	代辦IZXX05標「101年度專案路面更新工程(第7-2標)」驗收複驗	土六所
05/01	配合臺中市政府交通局於臺中市政府新市政中心辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫各區段標開工記者會	土一所 土三所 土九所
05/01	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線管線遷移工程(接續工程)IJXX04/IJXX05標驗收之複驗	土九所
05/06	松山線JGX181標南京東路站捷4聯合開發大樓冷卻水塔及中繼水箱施作空間移交會勘	土五所
05/06	辦理 102年上半年施工標監造計畫落實度查驗前會議	土木科
05/07	CG590B區段標第二次工期展延暨全程施工網圖審查會	土五所
05/13	IZXX05標「101年度專案路面更新工程(第7-2標)」竣工驗收合格移交接管單位會勘	土六所
05/15	松山線JGX181標南京東路站捷4聯合開發大樓廊道區西側移交會勘	土五所
05/15	土城線延伸頂埔段CD511A標及環狀線CF611標軌道工程導電軌鋁合金材質檢討會	軌道所
05/24	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線管線遷移工程(接續工程)IJXX04/IJXX05標 $\phi$ 1350mm污水管遷建後移交會勘	土九所
05/28	行政院公共工程委員會顏副主委久榮視察本處「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」工程	土一所
06/03	臺中烏日文心北屯線 CJ910 區段標北屯機廠、G0 站及全線軌道區段標工程辦理停工會勘	土一所
06/07	信義線 CR581 標辦理竣工初驗起始會議	軌道所
06/21	信義線 CR581 標辦理軌道初驗作業	軌道所
06/26	本局至松山線 CG590A 區段標工程施工查驗	土四所

07/04	配合本局辦理松山線環保稽查	土五所
07/05	市府研考會至松山線進行 102 年度施政計畫由府列管期中查證作業	土五所
07/23	本局至松山線 CG590B 區段標進行施工查驗作業	土五所
07/23	臺中捷運北屯線 CJ910A 標復工	土一所
07/25	松山線消檢檢討會	土五所
09/02	CG590C 主里程碑 MS. 6 「CG295、IGUX03、IGYX03、IGXX06 標完工」到達前 1 個月會勘	土六所
09/06	蘆洲線 DL131 細設標驗收結算審查會	土木科
09/11	交通部環境影響評估追蹤考核台中烏日文心北屯線	安衛小組
09/13	本處 IGXX22 標「臺北市政府捷運局工程處新建辦公大樓資訊設備及配線工程」訂約	工事科
09/16	臺北市政府土方聯合抽查小組查核 CG294B 標「捷運松山線 G19 站出入口 B、捷運用電設施暨 G18 站出入口 B/通風井 X(含連通道)等工程」工程	土二所
09/23	臺北市政府工程施工查核小組至 CG294B 標「捷運松山線 G19 站出入口 B、捷運用電設施暨 G18 站出入口 B/通風井 X(含連通道)等工程」查核	土二所
09/26	本局查核小組至 CG294B 標「捷運松山線 G19 站出入口 B、捷運用電設施暨 G18 站出入口 B/通風井 X(含連通道)等工程」查核	土二所
10/22	臺北市議會交通組議員至南京三民站參觀	土六所
10/22	臺北市議會第 11 屆第 6 次定期大會交通委員會考察捷運松山線工程	土五所
10/25	環保署監督考核松山線環評應辦事項	土五所
10/28	辦理臺中捷運烏日文心北屯線第二次環境差異分析報告案，報請本局函陳交通部核轉環保署審議	土木科
11/06	臺北捷運 JGX181 標「捷運松山線南京東路站(G18/BR3)聯合開發大樓新建工程捷運設施出入口 B/通風口 X 與聯開大樓共構工程」竣工會勘	土五所

12/05	配合本局辦理松山線 CG590A、CG590B、CG590C 區段標環保稽查作業	土五所
12/09	捷運 BR3 站兄弟飯店南側、慶城街 1 號側之 RC 樓梯開放旅客通行前及 2 號鋼樓梯拆除前會勘	土五所
12/13	松山線 CG590B 區段標 G19 台北小巨蛋站消檢前會勘	土五所
12/17	CG294A 標臺北市政府警察局松山分局、捷運局工程處辦公大樓及松山線捷運設施等共構新建工程部分竣工	土二所
12/19	G14/G19 站緊急發電機加卸載測試	水二所
12/27	新店機廠三股駐車車軌區給排水設施及火警綜合盤拆遷新設工程竣工查驗	水二所
12/27	逢甲大學運輸科技與管理學系師生 65 人參訪本處捷運松山線工程中山站、南京東路站及松山站	土五所