

為臺北市第一果菜批發市場改建案，召開市場改建基本、衍生需求資料、相關圖說、作業流程及未來經營模式討論會議紀錄

壹、時間：104年12月11日(星期五) 上午11時30分

貳、地點：臺北市市場處 第一會議室

參、主持人：臺北市市場處 許處長玄謀

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

伍、農產公司簡報：略

陸、會議結論：

- 一、請公司依市長裁示，思考市場改建規劃除硬體及空間需求外，應再著重軟體、未來管理及經營模式規劃，並持續與業者及公會溝通。另請公司儘速徵求建築專業人才及提報名單，配合市場處協助推動改建，確保市場處與公司的充分溝通。
  - 二、請公司於市場改建前規劃試辦 5S (整理 SEIRI、整頓 SEITON、清掃 SEISO、清潔 SEIKETSU、素養 SHITSUKE)、PDCA 及垃圾不落地等現代化管理模式，並辦理實施前、中、後業者及消費者滿意度調查，作為市場未來新營運模式及作業流程參考。
  - 三、請公司於 104 年 12 月 14 日前，提送市場未來新營運模式、經營管理規劃、營運需求(基本及衍生)初稿資料，俾利本府後續政策推動。
  - 四、請公司參考「第一果菜批發市場、漁類批發市場、環南市場及華中橋增設匝道及人行道拓寬工程專案組織架構圖」(附件)，規劃公司內部改建組織架構圖並指定 PM，於 104 年 12 月 14 日前提送本處。
- 柒、散會：13：00