

## 成功市場改建攤商需求研商會議紀錄

一、時間：105 年 11 月 4 日（星期五）下午 2 時 00 分

二、地點：成功市場自治會辦公室

三、主持人：何科長相慶

記錄：陳勇安

四、出席單位及人員：詳會議簽到單

(部分與會代表拒絕簽名)

五、意見及建議：

(一) 成功市場自治會：

1. 永久市場配置圖因攤商無法瞭解平面配置圖，請製作 3D 透視圖或實體模型供攤商瞭解，再召開攤商大會供攤商確認。
2. 有關目前特殊攤商攤位需求，為符合公平性建議設計統一規格攤(鋪)位。

(二) 群賢里里長：建議靠四維路側人行寬度加大以降低對行人的壓迫感。

(三) 臺北市市場處：

1. 有關中繼市場攤位配置部分，將採全移樹方案搭設臨時攤棚，另本府公燈處已於 105 年 10 月 20 日現場會勘，將配合改建期程提前辦理移樹工程，以利本案進行。
2. 永久市場攤(鋪)位規劃如附件 1，目前以不小於目前攤(鋪)位為原則設計，目前公廁分兩區設置，飲食攤設置於靠四維路 198 巷側，店鋪設置於靠四維路 192 巷側，以減少對民眾影響，其餘部分請代表給予建議。

六、結論：

- (一) 本案請建築師事務所於三週內提供 3D 透視圖或實體模型供攤商瞭解，本處將再召開攤商大會進行說明，以利進行本案初步設計。
  - (二) 中繼市場部分，將以採全移樹方案辦理設計，以維攤商營業權益。
  - (三) 群賢里里長意見將請建築師納入考量。
- 七、散會(下午 3 時 30 分)。