

成功市場改建 108 年 5 月份例行會會議紀錄

- 一、 時間：108 年 5 月 16 日（星期四）下午 2 時 30 分
- 二、 地點：成功市場自治會辦公室
- 三、 主持人：湯股長順明 紀錄：林宏翰
- 四、 出席單位及人員：詳如會議簽到單
- 五、 會議結論：
 1. 模型部分，本府工務局新建工程處已請闕河彬建築師事務所辦理製作中，預計 6 月底前完成。
 2. 主體工程標部分：本府工務局新建工程處已於 108 年 5 月 6 日辦理評選會，目前發包中心在辦理行政作業程序，預計 5 月底前決標。。
- 六、 散會(下午 4 時 30 分)。